



Secretaría
de
Obras Públicas

ESTIMACION NO.	ADITIVA 1
FECHA DE ESTIMACION	20 de abril de 2023
PLAZO ASIGNADO (DIAS)	120

ANTICIPO C/IVA	\$	1.068,595.82
- AMORTIZADO	\$	1,068,595.82
POR AMORTIZAR		-

FECHA DE INICIO S.C.:	26-dic-22
FECHA DE TERMINACION S.C.:	24-abr-23
REPROGRAMACION INICIO:	
REPROGRAMACION TERMINO:	

FINIQUITO

RESTA: \$	-	\$	603.24
-----------	---	----	--------

LIC. JORGE LEVI HERNANDEZ FERREYRA
CONSTRUCTORA NANABI XONJUMU S.A. DE C.V.

ING. LUIS ALBERTO GONZALEZ SALAZAR

ING. RAÚL H. GALVÁN GUJARDO

DE: