

OPEN - 2025 FAISMUN / Rame

FECHA DE TERMINO: 31-dic-25


MONTO DEL CONVENIO:

[illegible][illegible][illegible][illegible]

OPERACIONES
- 2025
FAISMUN / RAMO

RESUMEN	
ESTIMACION 1	493,453.28
ADITIVA 1	47,755.20
ESTIMACION 2	1,035,126.90
ADITIVA 2	571,014.67
Extra	850,592.19
SUB-TOTAL	2,997,942.22
I.V.A.	479,670.75
TOTAL	3,477,612.97
Saldo	12,380.99
TOTAL AMORTIZADO	1,046,998.19
SALDO POR AMORTIZAR	0.00

FECHA REAL DE INICIO: 15/07/2025
FECHA REAL DE TERMINO: 12/10/2025
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 15/07/2025
FECHA TERMINO DEL CONTRATO: 31/12/2025


ING. NESTOR GUERRERO SEGURA
CONTRATISTA

AYA BEN ORTIZ
SUPERVISOR

FINQUITO FIRMADO EL DIA:
EN LA CD. DE MONTERREY, N.L.

20	TRAMITE PARA LA GESTIÓN DE CONTRATO DE SERVICIO ELECTRICO ANTE CFE A NOMBRE DE MUNICIPIO DE MONTERREY.			1.00	\$	104,301.64	\$	104,301.64
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE ENCENDIDO COMPLETA EN GABINETE METALICO, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO, MATERIALES ELECTRICOS COMO (INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, CONTACTORES, FOTOCELDA, ETC.), PRUEBAS CONEXIONES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, TUBERIA CONDUIT, MUFA, TIERRAFISICA, Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA		1.00	\$	33,119.40	\$	33,119.40
ILUMINACION								
22	BASE PARA LUMINARIO A BASE DE PEDESTAL DE 30 X 30 X 80 CMS, ARMADO CON 4 VRS DEL No 3 Y ESTIBOS DEL No 2 @20 CMS, DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, INCLUYE ANCLAS ROSCADAS DE 3/4" DIAMETRO X 90 CMS, DE LONGITUD CON PATA, TUERCAS Y ARANDELAS, PLOMEADAS, NIVELADAS, PINTURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CAMBRADO, DESCOMBRADO, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA		8.00	\$	7,080.19	\$	56,641.52
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 3 MTS DE ALTURA DE 3" DE DIAMETRO, CONSTRUIDO EN LAMINA DE ACERO, ACABADO EN PINTURA COLOR CRIS, CAT. OHLP300/GR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	PZA		8.00	\$	8,903.33	\$	71,226.64
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE MODELO GARDEN DE 3 BRAZOS MCA, INTELLELDS, CUERPO FABRICADO EN FUNDACIÓN DE ALUMINIO INYECTADO, ACABADO COLOR CAFE, CON PARTE SUPERIOR CONVEJO PARA ELIMINAR ACUMULACIÓN DE LLUVIA Y POLVO, CONJUNTO OPTICO CERRADO Y SELADO, DE 120 LMW, 500K GRADOS KELVIN, DISTRIBUCIÓN SIMETRICA, EN DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO, EN PROTECCIÓN IP65, CON FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA INCLUYE DRIVE ELECTRONICO MULTIVOLTAGE 100-277 VOLTS 60HZ, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS, MATERIALES, CABLEADOS, CONEXIONES, ELEVACIONES, ACABADOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO, PARA SU CORRETA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	PZA		8.00	\$	26,348.34	\$	210,786.72
25	CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL DE BASURA, ESCOMBRO, CORTES DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y/O PRODUCTO DE LA LIMPIEZA EXISTENTE EN EL AREA A TIRO LIBRE EN CAMIÓN DE VOLTEO, Y DESCARGA A TIRADEROS AUTORIZADOS POR MUNICIPIO, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3		1.00	\$	1,823.92	\$	1,823.92
PINTURA								
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN GUARNICIONES PARA CONTENER ADOCRETO COLOR BLANCO TRAVISO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML		20.30	\$	264.41	\$	5,367.52
27	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA BEREL O EQUIVALENTE EN BASES DE LUMINARIAS Y ARBOTANTE CUALQUIER TONO, SOBRE ZARPEO Y AFINE y/o RUSTICO A 2 CAPAS INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA, RESANES, APLICACIÓN MANUAL O MECÁNICA, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA		8.00	\$	1,861.05	\$	14,888.40
EXTRAS								
EXTRA 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED SOLAR MCA INTELLI SWICHT MOD SUNRAY ALL IN ONE DE 18W INCLUYE: EQUIPO, MATERILES, ELEVACION MANUAL O HIDRAULICA, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	PZA		25.00	\$	12,296.42	\$	306,410.50
EXTRA 2	REHABILITACION Y RENOVACION DE ESCALONES EXISTENTES A BASE DE DURMIENTES DE MADERA LONG. DE 1.50MTS VARIABLE SOBRE SENDERO ROCOSO EN CAMINO A LA VIRGEN INCLUYE: DEMOLICION E CONCRETO EXISTENTE, EXCAVACIONES PARA LIBERACION DEL DURMIENTE Y RENOVACION DEL MISMO, CONCRETO FC=150 KG/CM5 ECHO EN OBRA PARA FIJACION DE DURMIENTE Y EN ALGUNOS CASOS AMPLIACION DEL ESCALON DONDE LO PERMITA EL TERRENO NATURAL, MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA		169.00	\$	3,220.01	\$	544,181.69
SUBTOTAL				\$	3,008,615.48			
AMORTIZACION								
SUBTOTAL					\$3,008,615.48			
IVA					\$481,378.48			
TOTAL					\$3,489,993.96			
SUBTOTAL				\$	1,480,035.33			
AMORTIZACION					\$148,035.98			
SUBTOTAL					\$1,480,035.33			
IVA					\$236,805.65			
TOTAL					\$1,716,840.98			
SUBTOTAL				\$	493,453.26			
AMORTIZACION					\$148,035.98			
SUBTOTAL					\$345,417.28			
IVA					\$55,266.77			
TOTAL					\$400,684.05			
SUBTOTAL				\$	47,755.20			
AMORTIZACION					\$14,326.56			
SUBTOTAL					\$33,428.64			
IVA					\$5,348.56			
TOTAL					\$38,777.22			
SUBTOTAL				\$	1,035,126.90			
AMORTIZACION					\$310,538.07			
SUBTOTAL					\$724,588.83			
IVA					\$115,934.21			
TOTAL					\$840,523.04			
SUBTOTAL				\$	571,014.67			
AMORTIZACION					\$171,304.40			
SUBTOTAL					\$399,710.27			
IVA					\$63,953.64			
TOTAL					\$463,663.91			
SUBTOTAL				\$	850,592.19			
AMORTIZACION					\$258,379.64			
SUBTOTAL					\$592,212.55			
IVA					\$94,754.01			
TOTAL					\$686,966.56			
SUBTOTAL				\$	2,997,942.22			
AMORTIZACION					\$2,997,942.22			
SUBTOTAL					\$2,997,942.22			
IVA					\$479,670.75			
TOTAL					\$3,477,612.97			

16/16