



Secretaría
de
**Infraestructura
Sostenible**

ESTIMACION NO.	3 ADITIVA ÚLTIMA
FECHA DE ESTIMACION	26 de diciembre de 2022
PLAZO ASIGNADO (DIAS)	60

ANTICIPO C/IVA	\$	925,305.48
- AMORTIZADO	\$	925,305.48
POR AMORTIZAR		-

FECHA DE INICIO S.C.:	31-oct-22
FECHA DE TERMINACION S.C.:	29-dic-22
REPROGRAMACION INICIO:	
REPROGRAMACION TERMINO:	

FINIQUITO

RESTA: \$	-	\$ (146,263.37)
-----------	---	-----------------

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

 MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

COORDINADOR:

ING. LUIS ALBERTO GONZALEZ SALAZAR

DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRAS:

ING. RAUL HECTOR GALVAN GUAJARDO

HOJA:

DE: