



Secretaría
de
Infraestructura
Sostenible

ESTIMACION NO.	01 EXTRA
FECHA DE ESTIMACION	30 de noviembre de 2022
PLAZO ASIGNADO (DIAS)	46

ANTICIPO C/IVA	\$	213,062.48
- AMORTIZADO	\$	213,062.48
POR AMORTIZAR		0.00

FECHA DE INICIO S.C.:	31-oct-22
FECHA DE TERMINACION S.C.:	15-dic-22
REPROGRAMACION INICIO:	
REPROGRAMACION TERMINO:	

FINIQUITO

OPERADO
2022
FISM/RAM033

COORDINADOR:
ING. JOSÉ LUIS ESCALONA QUIROZ

DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRAS:
ING. RAUL HECTOR GALVAN GUJARDO