



Secretaría
de
Infraestructura
Sostenible

ESTIMACION NO.	3 EXTRA ÚLTIMA
FECHA DE ESTIMACION	24 DE MAYO DE 2023
PLAZO ASIGNADO (DIAS)	90 DÍAS NATURALES

ANTICIPO C/IVA	\$	1,375,626.29
- AMORTIZADO	\$	1,375,626.29
POR AMORTIZAR	\$	-

FECHA DE INICIO S.C.:	13-feb-23
FECHA DE TERMINACION S.C.:	13-may-23
REPROGRAMACION INICIO:	20-feb-23
REPROGRAMACION TERMINO:	20-may-23

FINIQUITO

RESTA: \$	-	\$	0.01
-----------	---	----	------

CONTRATISTA:

ING. ALBERTO RUBIO ALANÍS
PRIAM PROYECTOS S.A. DE C.V.

COORDINADOR:

ING. ROBERTO A. AEL MAYORGA GÓMEZ

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS:

ING. JESÚS ALBERTO ÁVILA HERNÁNDEZ

HOJA:

DE: