

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: No. SIS-RP-06/23-JR
 OBRA: REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE EN LAGO PEIPUS, GRAN LAGO DE LOS ESCLAVOS Y LAGO CARIBU, COL. URBIVILLA COLONIAL, MONTERREY, NUEVO LEON
 CONTRATISTA: SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

MONTO DEL CONTRATO C/IVA 2,870,468.71
 ANTICIPO: 742,362.59

FECHA DE INICIO: 27-mar-23
 FECHA DE TERMINO: 24-jul-23
 MONTO DEL CONVENIO: 0.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNID.	P. U.	CANTIDAD	IMPORTE	NORMAL 1 CANTIDAD IMPORTE	NORMAL 2 CANTIDAD IMPORTE	NORMAL 3 CANTIDAD IMPORTE	DEDUCTIVAS CANTIDAD IMPORTE	ADITIVA 1 CANTIDAD IMPORTE	ADITIVA 2 CANTIDAD IMPORTE	EXTRA 1 CANTIDAD IMPORTE	ACUMULADO TOTAL CANTIDAD IMPORTE				
	PRELIMINARES																
1.00	TRAZO Y NIVELACION	M2	\$32.50	500.00	\$16,250.00	440.74	\$14,324.05	59.26	\$1,925.95								
2.00	DESPLAZAR Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO	M2	\$38.48	500.00	\$19,240.00	99.72	\$3,838.00	99.06	\$3,810.52								
3.00	CORTE CON DICO	ML	\$70.13	30.00	\$2,103.90	20.25	\$1,418.73										
	RETUBO Y DEMOLICIONES																
4.00	RETUBO Y REUBICACION DE ARBOL	PZA	\$2,587.55	4.00	\$10,350.20												
5.00	RETUBO CON REUBICACION DE BARRA METALICA	PZA	\$1,089.21	6.00	\$6,535.26												
6.00	RETUBO CON REUBICACION DE ARBOLANTE	PZA	\$14,903.41	1.00	\$14,903.41												
7.00	DEMOLIR SUPERFICIE DE JUEGOS DE CARPETA ART. C/CA	M2	\$207.85	125.00	\$25,981.25	124.96	\$25,881.45										
8.00	DEMOLIR 12 CM. DE ESP FROM. DE BANQUETA S/CA	M2	\$389.70	220.00	\$85,734.00	220.00	\$85,714.90										
9.00	DEMOLIR 18 CM. DE CONCRETO DE 15 CM C/CA	M2	\$516.81	18.50	\$9,561.00	18.48	\$9,550.65										
	OBRA CIVIL																
10.00	SUBMINISTRO Y ALICACION DE METRIPICA	M2	\$25.28	210.00	\$5,308.80			155.58	\$3,948.85								
11.00	CORTE EN MATERIAL TIPO I Y II S/CA	M3	\$172.06	30.00	\$5,161.80												
12.00	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO	M3	\$850.70	18.00	\$15,312.60												
13.00	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM. T= 150 KG/CM	M2	\$780.89	150.00	\$117,013.50			111.08	\$8,707.74								
14.00	ELABORACION PARA ADOCRETO F'cc= 205 KG/cm2	ML	\$330.51	85.00	\$28,093.45			0.76	\$251.44								
15.00	PINTURA EN GUARDERIAS	ML	\$81.14	68.00	\$5,517.52			0.76	\$291.93								
16.00	ALICADO	M2	\$943.99	60.00	\$56,639.40			44.00	\$42,007.56								
	EQUIPAMIENTO URBANO																
17.00	BANCA DE CONCRETO	ML	\$2,307.00	20.00	\$46,140.00												
18.00	BANCA METALICA (MODELO HERON)	PZA	\$2,907.97	6.00	\$17,447.82	4.00	\$11,831.63		2.00	\$5,616.19							
19.00	CESTOS PARA BARRERA	PZA	\$13,454.01	1.00	\$13,454.01				1.00	\$13,454.01							
20.00	SEÑALAMIENTO DE OJO Y LONARTE	PZA	\$7,767.17	1.00	\$7,767.17				1.00	\$7,767.17							
21.00	CARRA Y AGUERO	M3	\$683.34	2.00	\$1,366.68	2.00	\$1,364.68										
	INSTALACION ELECTRICA																
22.00	CONDUCTO NARANJA 7"	ML	\$220.31	60.00	\$13,218.60			42.00	\$9,253.02								
23.00	CABLE DE ALUMINIO PSE. CAL 5	ML	\$79.90	80.00	\$6,392.00			42.00	\$3,355.80								
24.00	CABLE DE COBRE CAL 15 ANOS	ML	\$148.57	20.00	\$2,971.40			3.00	\$447.10								
25.00	REGISTRO ELECTRICO	PZA	\$2,147.81	1.00	\$2,147.81			1.00	\$2,147.81								
	ILUMINACION																
26.00	BASE PARA TUBO DE REFLECTORES	PZA	\$6,448.55	3.00	\$39,292.65			3.00	\$19,735.55								
27.00	PINTURA VINILICA PARA BASES	PZA	\$559.44	3.00	\$1,678.32			3.00	\$1,678.32								
28.00	APLICANTE CONICO OCTAGONAL DE 33 MTS	PZA	\$12,334.12	1.00	\$12,334.12			1.00	\$12,334.12								
29.00	ASEPANTANTE CONICO OCTAGONAL DE 7 MTS	PZA	\$16,919.70	2.00	\$33,839.40			2.00	\$33,839.40								
	CANCHA POLIVALENTE																
30.00	CORTE EN MATERIAL TIPO I Y II S/CA	M3	\$172.06	101.15	\$17,403.67	101.15	\$17,403.67										
31.00	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO	M3	\$850.70	57.80	\$49,059.66	57.80	\$49,059.66										
32.00	PINTURA GRASA Y BANCAS	M2	\$762.43	35.00	\$58,850.55												
33.00	TERRACERIA ESCARIFICADA	M2	\$281.73	288.00	\$81,137.24	288.00	\$81,137.24										
34.00	BASE DE CALIZA ENTUBADA	M2	\$493.89	288.00	\$142,229.48	288.00	\$142,229.48										
35.00	RESO DE LUMINACION	M2	\$90.99	288.00	\$26,225.12	288.00	\$26,225.12										
36.00	CARPETA ASFALTICA	M2	\$359.81	288.00	\$105,725.28	288.00	\$105,725.28										
37.00	PINTURA COLORE SPORT	M2	\$428.82	288.00	\$123,380.16	288.00	\$123,380.16										
38.00	REJA TUBULAR	ML	\$16,645.75	22.62	\$368,420.87	22.62	\$368,420.87										
39.00	ESTRUCTURA METALICA POLIVALENTE	PZA	\$78,545.93	2.00	\$1,570,918.60	2.00	\$1,570,918.60										
40.00	CARRA Y AGUERO	M3	\$661.34	101.15	\$66,695.69	101.15	\$66,695.69										
SUB-TOTAL					2,870,468.71	SUB-TOTAL 1					128,731.23	SUB-TOTAL 2					128,731.23
I.V.A.					0.00	I.V.A.					0.00	I.V.A.					0.00
TOTAL					2,870,468.71	TOTAL					128,731.23	TOTAL					128,731.23

EXTRAS	DESCRIPCION	UNID.	P. U.	CANTIDAD	IMPORTE
61	REFLECTORES	PZA	\$512.35	8.00	\$4,098.80
SUB-TOTAL					\$4,098.80
I.V.A.					\$0.00
TOTAL					\$4,098.80

RESUMEN

ESTIMACION 1	874,305.72
ESTIMACION 2	600,398.54
ESTIMACION 3	671,106.38
ADITIVA 1	22,134.90
ADITIVA 2	54,497.55
EXTRA 1	52,098.80
SUB-TOTAL	2,870,468.71
I.V.A.	395,926.72
TOTAL	2,870,468.71
ADITIVAS	88,893.64
EXTRAS	60,434.61
DEDUCTIVAS	149,328.25
MONTO DE CONVENIO	0.00
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO	2,870,468.71
MONTO ACTUAL DEL CONTRATO	2,870,468.71
TOTAL AMORTIZADO C/IVA	861,140.60
SALDO POR AMORTIZAR	0.00

FECHA REAL DE INICIO: 27/03/23
 FECHA REAL DE TERMINO: 24/07/23
 FECHA INICIO DEL CONTRATO: 27/03/23
 FECHA TERMINO DEL CONTRATO: 24/07/23

SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

FIRMA DEL FIRMANDO EL DIA:
 EN LA CD. DE MONTERREY, NL.

DATOS DE FIANZA VICIOS OCULTOS
 CONTRATA
 NUMERO Y FECHA
 IMPORTE
 VIGENCIA

SUPERVISOR

5/8