



Secretaría  
De  
Infraestructura  
Sostenible

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| ESTIMACION NO.        | EXTRA 2 ULTIMA     |
| FECHA DE ESTIMACION   | 3 de marzo de 2023 |
| PLAZO ASIGNADO (DIAS) | 120                |

|                |    |              |
|----------------|----|--------------|
| ANTICIPO C/IVA | \$ | 1,059,127.01 |
| - AMORTIZADO   | \$ | 1,059,127.01 |
| POR AMORTIZAR  | -  | 0.00         |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| FECHA DE INICIO S.C.:      | 26-dic-22 |
| FECHA DE TERMINACION S.C.: | 24-abr-23 |
| REPROGRAMACION INICIO:     |           |
| REPROGRAMACION TERMINO:    |           |

# FINIQUITO

|           |        |    |             |
|-----------|--------|----|-------------|
| RESTA: \$ | (0.00) | \$ | (81,905.16) |
|-----------|--------|----|-------------|

**CONTRATISTA:**

ARQ. ISAURO NARVAEZ YEPIZ  
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ S.A. DE C.V.

**COORDINADOR:**

ING. LUIS ALBERTO GONZALEZ SALAZAR

**DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRAS:**

ING. EUL H. GALVÁN GUARDADO

KOTA

DE: