



Secretaría
de
**Infraestructura
Sostenible**

ESTIMACION NO.	3 ADITIVA
FECHA DE ESTIMACION	7 de abril de 2023
PLAZO ASIGNADO (DIAS)	180

ANTICIPO C/IVA	\$ 13,858,303.80
- AMORTIZADO	\$ 13,858,303.80
POR AMORTIZAR	-

FECHA DE INICIO S.C.:	31 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION S.C.:	28 DE ABRIL DEL 2023
REPROGRAMACION INICIO:	
REPROGRAMACION TERMINO:	

RESTA: \$	-	\$ 2,516,654.71
-----------	---	-----------------

COORDINADOR:

ING. JOSE LUIS ESCALONA QUIROZ

DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRAS:
ING. RAUL HECTOR GALVAN GUAJARDO

HOJA:

DE: