



ESTIMACION NO.	EXTRA 01
FECHA DE ESTIMACION	16 de marzo de 2023
PLAZO ASIGNADO (DIAS)	180

ANTICIPO C/IVA	\$	9,416,068.37
- AMORTIZADO	\$	9,416,068.37
POR AMORTIZAR		(0.00)

FECHA DE INICIO S.C.:	31-oct-22
FECHA DE TERMINACION S.C.:	28-abr-23
REPROGRAMACION INICIO:	
REPROGRAMACION TERMINO:	

[illegible]

RESTA: \$	(0.00)	\$	2,683,769.03
-----------	--------	----	--------------

CONTRATISTA:

COORDINADOR:

ROLANDO VILLARREAL GARZA
(EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES 216 S.A. DE C.V.)

ING. JOSÉ LUIS ESCALONA QUIROZ

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS

ING. JESUS ALBERTO AVILA HERNÁNDEZ

HOLA:

DE: 7