



Secretaría
de
**Infraestructura
Sostenible**

ESTIMACION NO.	NORMAL 9
FECHA DE ESTIMACION	✓ 21 de febrero de 2023
PLAZO ASIGNADO (DIAS)	✓ 120

ANTICIPO C/IVA	\$	7,623,769.46
	\$	4,938,847.80
POR AMORTIZAR		2,684,921.66

FECHA DE INICIO S.C.:	16-nov-22
FECHA DE TERMINACION S.C.:	15-mar-23
REPROGRAMACION INICIO:	
REPROGRAMACION TERMINO:	

PREFINIQUITO
"EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO"

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS:

ING. JESÚS ALBERTO ÁVILA HERNÁNDEZ

DE: /