



Secretaría
De
**Infraestructura
Sostenible**

ESTIMACION NO.	ADITIVA 3
FECHA DE ESTIMACION	17 de febrero de 2023
PLAZO ASIGNADO (DIAS)	120

FECHA DE INICIO S.C.:	05-dic-22
FECHA DE TERMINACION S.C.:	03-abr-23
REPROGRAMACION INICIO:	
REPROGRAMACION TERMINO:	

PREFINIQUITO

⁴⁹EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO

RESTA: \$	285,492.27	\$	666,148.59
-----------	------------	----	------------

COORDINADOR:

ING. JOSE LUIS ESCALONA QUIROZ

DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRAS:

ING. RAÚL H. GALVÁN GUAJARDO

HOJA:

DE: