PLUVIAL EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LA CALLE NUEVO MÉXICO Y LA AVENIDA PROL. RUIZ CORTINES, EN LA COLONIA [illegible]

	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		ADITIVA 2		ADITIVA 3		1 EXTRA		2 EXTRA		CANT
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
UBICACIÓN OGRÁFICA A ECUCIÓN DE SI TODO LO	M2	1,481.23	$ 32.19	$ 47,680.79	1,065.15	$ 34,287.18		$ -		$ -		$ -	416.08	$ 13,393.61		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
MATERIAL, CORRECTA	M2	1,481.23	$ 56.67	$ 83,941.30	1,065.15	$ 60,362.05		$ -		$ -		$ -	416.08	$ 23,579.25		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
O, CORTES, EL AREA A ZADOS POR AQUINARIA,	M3	74.06	$ 522.60	$ 38,703.76		$ -		$ -	53.26	$ 27,833.68		$ -	20.80	$ 10,870.08		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
IVELES DEL O DE OBRA	M3	603.60	$ 315.00	$ 190,134.00	212.50	$ 66,937.50	230.00	$ 72,450.00	85.00	$ 26,775.00		$ -	76.10	$ 23,971.50		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
ATERIAL, DE	M3	659.50	$ 544.08	$ 358,820.76	49.73	$ 27,057.10	89.70	$ 48,803.98	28.73	$ 15,631.42		$ -	491.34	$ 267,328.26		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Y ZAPATAS O DE OBRA.	M3	1,056.34	$ 400.79	$ 423,370.51	94.35	$ 37,814.54	77.74	$ 31,157.41	30.22	$ 12,111.87		$ -	854.03	$ 342,286.69		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
ESOR, CON MIENTO DE 5 A Y MANO												$ -		$ -										$ -	
	M3	34.61	$ 7,849.34	$ 271,665.66	16.58	$ 130,142.06	17.94	$ 140,817.16	0.09	$ 706.44		$ -	0.00	$ -		$ -		$ -	6.54	$ 51,334.68		$ -		$ -	
	KG	1,625.22	$ 76.38	$ 124,134.30	761.94	$ 58,196.98	824.69	$ 62,989.82	38.59	$ 2,947.50		$ -	0.00	$ -		$ -		$ -	266.19	$ 20,331.59		$ -		$ -	
	KG	4,917.80	$ 73.42	$ 361,064.88	1,772.16	$ 130,111.99	1,916.93	$ 140,741.00	708.86	$ 52,044.50		$ -	519.85	$ 38,167.39		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
PESOR, CON UBRIMIENTO , VIBRADO,												$ -		$ -										$ -	
	M3	106.10	$ 7,849.34	$ 832,814.97	34.43	$ 270,252.78	51.06	$ 400,787.30	16.32	$ 128,101.23	4.29	$ 33,673.67	0.00	-$ 0.01		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
	KG	9,501.66	$ 67.52	$ 641,552.08	2,570.28	$ 173,545.31	3,636.20	$ 245,516.22	1,187.83	$ 80,202.28	837.67	$ 56,559.48	1,269.68	$ 85,728.79		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
	KG	7,517.20	$ 67.52	$ 507,561.34	1,882.92	$ 127,134.76	2,635.78	$ 177,967.87	863.93	$ 58,332.55		$ -	2,134.57	$ 144,126.16		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
	M2	677.23	$ 637.93	$ 432,025.33	255.00	$ 162,672.15	368.00	$ 234,758.24	54.23	$ 34,594.94		$ -	0.00	$ -		$ -		$ -	64.77	$ 41,318.73		$ -		$ -	
SOLVENTE D DE OBRA,	M2	349.39	$ 1,117.02	$ 390,275.62	114.75	$ 128,178.05	170.20	$ 190,116.80	54.40	$ 60,765.89		$ -	10.04	$ 11,214.88		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
URRIMIENTO NECESARIO	M3	175.64	$ 2,459.63	$ 432,009.41	61.20	$ 150,529.36	93.84	$ 230,811.68	20.60	$ 50,668.38		$ -	0.00	-$ 0.01		$ -		$ -	8.98	$ 22,087.48		$ -		$ -	
ULICO DE 2 S, MANO DE	PZA	321.00	$ 535.59	$ 171,924.39	84.00	$ 44,989.56	138.00	$ 73,911.42	48.00	$ 25,708.32		$ -	51.00	$ 27,315.09		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
O, CORTES, EL AREA A ZADOS POR AQUINARIA,	M3	1,231.69	$ 522.60	$ 643,681.19		$ -		$ -	493.01	$ 257,647.03		$ -	738.68	$ 386,034.16		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
30 INCLUYE O, RELLENO, Y PINTURA	ML	68.78	$ 3,155.70	$ 217,049.05		$ -	38.30	$ 120,863.31	30.48	$ 96,185.74		$ -	0.00	$ -		$ -		$ -	60.62	$ 191,298.53		$ -		$ -	
IVELES DEL O DE OBRA	M3	279.59	$ 315.00	$ 88,070.85	220.08	$ 69,325.20		$ -		$ -		$ -	59.51	$ 18,745.65		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
ATERIAL, DE PRODUCTO ETAPAS DE TA, EQUIPO	M3	307.76	$ 544.08	$ 167,446.06	74.36	$ 40,457.79		$ -		$ -		$ -	233.40	$ 126,988.27		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Y ZAPATAS O DE OBRA,	M3	490.80	$ 400.79	$ 196,707.73	129.67	$ 51,970.44		$ -		$ -		$ -	361.13	$ 144,737.29		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
ESOR, CON MIENTO DE 5 TA Y MANO												$ -		$ -										$ -	
	M3	16.16	$ 7,849.34	$ 126,845.33	16.16	$ 126,845.33		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	4.20	$ 32,967.23		$ -		$ -		$ -		$ -	
	KG	765.86	$ 76.38	$ 58,496.39	765.86	$ 58,496.39		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	169.98	$ 12,983.07		$ -		$ -		$ -		$ -	
	KG	2,303.83	$ 73.42	$ 169,147.20	2,176.51	$ 159,799.36		$ -		$ -		$ -	127.32	$ 9,347.84		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
ESOR, CON BRIMIENTO , VIBRADO,												$ -		$ -										$ -	
	M3	49.58	$ 7,849.34	$ 389,170.28	49.58	$ 389,170.28		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	2.03	$ 15,934.16		$ -		$ -		$ -		$ -	
	KG	4,466.79	$ 67.52	$ 301,597.66	3,736.39	$ 252,281.05		$ -		$ -		$ -	730.40	$ 49,316.61		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
	KG	3,521.57	$ 67.52	$ 237,776.41	2,718.15	$ 183,529.49		$ -		$ -		$ -	803.42	$ 54,246.92		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
	M2	317.45	$ 637.93	$ 202,510.88	317.45	$ 202,510.88		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	57.95	$ 36,968.04		$ -		$ -		$ -		$ -	
SOLVENTE DE OBRA,	M2	163.25	$ 1,117.02	$ 182,353.52	163.25	$ 182,353.52		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	8.79	$ 9,818.61		$ -		$ -		$ -		$ -	
RRIMIENTO NECESARIO	M3	82.07	$ 2,459.63	$ 201,861.83	82.07	$ 201,861.83		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	11.76	$ 28,925.25		$ -		$ -		$ -		$ -	
ULICO DE 2 S, MANO DE	PZA	153.00	$ 535.59	$ 81,945.27	153.00	$ 81,945.27		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
, CORTES, EL AREA A ADOS POR AQUINARIA,	M3	587.35	$ 522.60	$ 306,949.11		$ -		$ -	164.77	$ 86,108.80		$ -	422.58	$ 220,840.31		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
30 INCLUYE , RELLENO, Y PINTURA	ML	51.24	$ 3,155.70	$ 161,698.07		$ -	51.24	$ 161,698.07		$ -		$ -	0.00	$ -		$ -	0.96	$ 3,029.47		$ -		$ -		$ -	
VELES DEL O DE OBRA	M3	51.25	$ 315.00	$ 16,143.75		$ -	18.00	$ 5,670.00		$ -		$ -	33.25	$ 10,473.75		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
TERIAL, DE PRODUCTO ETAPAS DE TA, EQUIPO	M3	55.99	$ 544.08	$ 30,463.04		$ -	13.00	$ 7,073.04		$ -	15.20	$ 8,270.02	27.79	$ 15,119.98		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Y ZAPATAS O DE OBRA,	M3	89.69	$ 400.79	$ 35,946.86		$ -	17.60	$ 7,053.90		$ -		$ -	72.09	$ 28,892.96		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
ESOR, CON MIENTO DE 5 TA Y MANO												$ -		$ -										$ -	
	M3	2.94	$ 7,849.34	$ 23,077.06		$ -	2.94	$ 23,077.06		$ -		$ -	0.00	$ -		$ -	0.96	$ 7,535.37		$ -		$ -		$ -	
	KG	149.11	$ 76.38	$ 11,389.02		$ -	149.11	$ 11,389.02		$ -		$ -	0.00	$ -		$ -	30.17	$ 2,304.38		$ -		$ -		$ -	
	KG	426.43	$ 73.42	$ 31,308.49		$ -	419.33	$ 30,787.21		$ -		$ -	7.10	$ 521.28		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
ESOR, CON BRIMIENTO VIBRADO,												$ -		$ -										$ -	
	M3	15.51	$ 7,849.34	$ 121,743.26		$ -	11.10	$ 87,127.67		$ -	4.12	$ 32,339.28	0.29	$ 2,276.31		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
	KG	1,853.40	$ 67.52	$ 125,141.57		$ -	791.62	$ 53,450.18		$ -		$ -	1,061.78	$ 71,691.39		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
	KG	805.29	$ 67.52	$ 54,373.18		$ -	576.58	$ 38,930.68		$ -		$ -	228.71	$ 15,442.50		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
	M2	89.92	$ 637.93	$ 57,362.67		$ -	80.00	$ 51,034.40		$ -	23.84	$ 15,208.25	-13.92	-$ 8,879.98		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
SOLVENTE DE OBRA,	M2	29.67	$ 1,117.02	$ 33,141.98		$ -	29.67	$ 33,141.98		$ -		$ -	0.00	$ -		$ -	7.33	$ 8,187.76		$ -		$ -		$ -	

PLUVIAL EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LA CALLE NUEVO MÉXICO Y LA AVENIDA PROL. RUIZ CORTINES, EN LA COLONIA CUMBRES SAN AGUSTÍN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
ULICO DE 2 , MANO DE	PZA	27.00	$ 535.59	$ 14,460.93
, CORTES, EL AREA A ADOS POR AQUINARIA,	M3	107.24	$ 522.60	$ 56,043.62
30 INCLUYE , RELLENO, Y PINTURA	ML	39.48	$ 3,155.70	$ 124,587.04
GCA STD Y R DE 0.45X S, EQUIPO,	PZA	4.00	$ 6,090.25	$ 24,361.00
A BASE DE E ESPESOR L EQUIPO,	KG	2,575.63	$ 197.90	$ 509,717.18
ENTE CON 1/4" CADA , MANO DE	M2	26.07	$ 2,638.12	$ 68,775.79
A BASE DE ES DE PTR URA FINAL	ML	28.83	$ 4,019.40	$ 115,879.30
FABRICADA OSOLDADA DA 1.00 m IÓN DE LA N SI TODO	M2	15.62	$ 2,048.41	$ 31,996.16
	UNIDAD	**CANTIDAD**	**P.U**	**IMPORTE**
REDONDOS O EN CADA R, SOLERA , INCLUYE:	ML	42.00	$ 9,669.85	$ 406,133.70
EXTRUIDO , INCLUYE: ZADAS Y	M2	39.00	$ 4,766.47	$ 185,892.33
, INCLUYE: STA LUGAR	M2	156.00	$ 143.53	$ 22,390.68
A BASE DE 0.30 MTS, AL, CARGA STA LUGAR	PZA	1.00	$ 7,766.26	$ 7,766.26
BASE DE N MANUAL, MENTAS Y	M2	156.00	$ 811.52	$ 126,597.12
VARILLAS Y PERSONAL.,	PZA	2.00	$ 1,051.65	$ 2,103.30
ETO F'c=250 DO CON 10 S, CIMBRA RA	ML	14.00	$ 2,961.77	$ 41,464.78
ACABADO DEL BLOCK A VERTICAL ARENA 1:4,	ML	14.00	$ 1,144.29	$ 16,020.06
A BASE DE @ 25 CMS RAMIENTO SISTENCIA X 25 CMS RGO CON 4 O Vrs #4 @	M2	99.00	$ 3,541.78	$ 350,636.22
DE 1/2" X 4" E 5/8"Ø @ 9 LA PARTE MUROS DE TALLER A TAJE, USO	ML	16.70	$ 27,986.45	$ 467,373.72
DE 3.00 M × EBIDOS 60 ALES Y 2 14 CMS DE USER Y 2 A ESMALTE	PZA	1.00	$ 62,883.38	$ 62,883.38
RIS CLARO, NTURA DE Y MANO DE	PZA	6.00	$ 2,451.93	$ 14,711.58
			SUB-TOTAL	10,563,570.91
			I.V.A.	1,690,171.35
			TOTAL	12,253,742.26

ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		DEDUCTIVAS	
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	$ -	27.00	$ 14,460.93		$ -		$ -	0.00	$ -
	$ -		$ -	13.40	$ 7,002.84	15.20	$ 7,943.52	78.64	$ 41,097.26
	$ -		$ -	16.80	$ 53,015.76		$ -	22.68	$ 71,571.28
	$ -		$ -	4.00	$ 24,361.00		$ -	0.00	$ -
	$ -		$ -	2,575.63	$ 509,717.18		$ -	0.00	$ -
	$ -		$ -	26.07	$ 68,775.79		$ -	0.00	$ -
	$ -		$ -		$ -		$ -	28.83	$ 115,879.30
	$ -		$ -	15.62	$ 31,996.16		$ -	0.00	$ -

ADITIVA 1		ADITIVA 2		ADITIVA 3	
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	$ -		$ -		$ -
	$ -		$ -		$ -
	$ -		$ -		$ -
	$ -		$ -		$ -
	$ -		$ -	106.13	$ 21,003.13
	$ -		$ -	12.41	$ 32,739.07
	$ -		$ -		$ -
	$ -		$ -	5.66	$ 11,594.00

1 EXTRA		2 EXTRA		
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTI
	$ -		$ -	
	$ -		$ -	
	$ -		$ -	
	$ -		$ -	
	$ -		$ -	
	$ -		$ -	
	$ -		$ -	
	$ -		$ -	
42.58	$ 411,742.21		$ -	
38.60	$ 183,985.74		$ -	
133.38	$ 19,144.03		$ -	
1.00	$ 7,766.26		$ -	
133.38	$ 108,240.54		$ -	
1.00	$ 1,051.65		$ -	
14.00	$ 41,464.78		$ -	
14.00	$ 16,020.06		$ -	
	$ -	93.29	$ 330,412.66	
	$ -	16.70	$ 467,373.72	
	$ -		$ -	1
	$ -		$ -	6

SUB-TOTAL 1	3,602,758.20	SUB-TOTAL 1	2,733,259.43	SUB-TOTAL 1	1,711,234.30	SUB-TOTAL 1	153,994.22	SUB-TOTAL 1	2,362,324.76	SUB-TOTAL 1	137,596.36	SUB-TOTAL 1	34,560.35	SUB-TOTAL 1	391,707.21	SUB-TOTAL 1	789,415.27	SUB-TOTAL 1	797,786.38	SUB			
AMORTIZ.	1,080,827.46	AMORTIZ.	819,977.83	AMORTIZ.	513,370.29	AMORTIZ.	0.00	AMORTIZ.	0.00	AMORTIZ.	41,278.91	AMORTIZ.	10,368.11	AMORTIZ.	117,512.16	AMORTIZ.	585,736.52	AMORTIZ.	0.00				
SUB-TOTAL 1	2,521,930.74	SUB-TOTAL 1	1,913,281.60	SUB-TOTAL 1	1,197,864.01	SUB-TOTAL 1	153,994.22	SUB-TOTAL 1	2,362,324.76	SUB-TOTAL 1	96,317.45	SUB-TOTAL 1	24,192.24	SUB-TOTAL 1	274,195.05	SUB-TOTAL 1	203,678.75	SUB-TOTAL 1	797,786.38	SUB			
I.V.A.	403,508.92	I.V.A.	306,125.06	I.V.A.	191,658.24	I.V.A.	24,639.08	I.V.A.	377,971.96	I.V.A.	15,410.79	I.V.A.	3,870.76	I.V.A.	43,871.21	I.V.A.	32,588.60	I.V.A.	127,645.82				
TOTAL	2,925,439.66	TOTAL	2,219,406.66	TOTAL	1,389,522.25	TOTAL	178,633.30	TOTAL	2,740,296.72	TOTAL	111,728.24	TOTAL	28,063.00	TOTAL	318,066.26	TOTAL	236,267.35	TOTAL	925,432.20				

QUITO

MACION 1	3,602,758.20
MACION 2	2,733,259.43
MACION 3	1,711,234.30
MACION 4	153,994.22
ADITIVA 1	137,596.36
ADITIVA 2	34,560.35
ADITIVA 3	391,707.21
EXTRA 1	789,415.27
EXTRA 2	797,786.38
EXTRA 3	77,594.96
B-TOTAL	10,429,906.68
I.V.A.	1,668,785.07
TOTAL	**12,098,691.75**
UCTIVAS	2,362,324.76
ADITIVAS	563,863.92
EXTRAS	1,664,796.61
O INC IVA	12,253,742.26
O INC IVA	12,098,691.75
RTIZADO	3,676,122.68
ORTIZAR	0.00

FECHA REAL DE INICIO: 09/12/24
FECHA REAL DE TERMINO: 22/05/25
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 09/12/24
FECHA TERMINO DEL CONTRATO: 06/06/25

ING. ALEJANDRO GARZA ROMO
CONTRATISTA

ARQ. RENE ORTIZ RESENDEZ
SUPERVISOR

FINIQUITO FIRMADO EL DÍA:
EN LA CD. DE MONTERREY, N.L.

DATOS DE FIANZA VICIOS OCULTOS
COMPAÑÍA:

VIGENCIA: