Gobiermo

B o CEDULA DE ANALISIS FINANCIERO

Monterrey

Entidad MUNICIPIO DE MONTERREY TIPO: PREFINIQUITO DE OBRA
SIS-EIDETEC-02/22-IR CONSTRUCCION DE QORREDOR URBANO EN AVENIDA DEL ESTADO, ENTRE LAS CALLES FILO§OFOS Y RIO PANUCO ACERA NORTE EN LA COLONIA TECNOLOGICO (EQUIPAMIENTO Y
No. De Contrato Obra: OBRA ELECTROMECANICA COMPLEMENTARIA), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.
Contratista: REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS, S.A. DE C.V. Importe Contratado: $3,487,490.90 C/IVA Fecha de inicio contratada: 26-dic.-2022
Anticipo sfiva: $901,937.30 Importe Modificado: C/IVA
% de Anticipo: 30.00% Importe Final Contratado: $ 3,487,490.90 C/IVA Fecha de termino contratada: 24-abr.-2023
Importe Ejercido: $1,046,247.27 C/IVA
Saldo en contra $ 2,441,243.63 CJ/IVA Firma de contrato: 16-dic.-2022
o5 FACTURAS
© e . DATOSDE
3% ESTIMACION FACTURA IMPORTE
u No. Importe s/iva Periodo No. Fecha Parcial ($) LV.A. ($) Total ($) Amortizacion ($) Por Amort. ($) amor c/iva 2 al Millar 2 al Millar 5 al Millar | 1 al Millar Total Monto de Factura
ANTICIPO DIAS 1,046,247.27 1,046,247.27 1,046,247.27 1,046,247.27
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,046,247.27 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,046,247.27 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,046,247.27 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,046,247.27 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,046,247.27 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,046,247.27 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,046,247.27 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,046,247.27 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 1,046,247.27 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,046,247.27 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,046,247.27 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,046,247.27 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,046,247.27 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,046,247.27 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,046,247.27 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,046,247.27 0.000 0.00
de a 0.00 0.0( 0.00 1,046,247.27 0.000 0.00
de a 0.00 0.0¢ 0.00 1,046,247.27 0.00 0.00
de a 0.00 0.0( P R E F | N I QU ITO 0.00 1,046,247.27 0.00 0.00
de a 0.00 0.0( “EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO” 0.00 1’046’247_27 0.00 0.00
de a 0.00 0.0(¢ 0.00 1,046,247.27 0.00 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,046,247.27 0.00 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,046,247.27 0.00 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,046,247.27 0.00 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,046,247.27 0.00 0.00
1,046,247.27 1,046,247.27




