Gobiermo

' de CEDULA DE ANALISIS FINANCIERO

Monterrey
Entidad MUNICIPIO DE MONTERREY TIPO: PREFINIQUITO DE OBRA
SIS-RP-71/22-CP ADECUACIQN EN INTERSECCION VIAL PARA CRUCERO SEGURO EN LA AV. ABRAHAM LINCOLN ENTRE REAL DE CUMBRES Y PASEO DE CUMBRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY,
No. De Contrato Obra: NUEVO LEON.
Contratista: KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Importe Contratado: $7,399,591.80 C/IVA Fecha de inicio contratada: 9-nov.-2022
Anticipo sfiva: $1,913,687.53 Importe Modificado: C/IVA
% de Anticipo: 30.00% Importe Final Contratado: $ 7,399,591.80 C/IVA Fecha de termino contratada: 9-mar.-2023
Importe Ejercido: $2,219,877.53 C/IVA
Saldo en contra $5,179,714.27 C/IVA Firma de contrato: 2-nov.-2022
oS FACTURAS
© e . DATOSDE
3% ESTIMACION FACTURA IMPORTE
u No. Importe s/iva Periodo No. Fecha Parcial ($) LV.A. ($) Total ($) Amortizacion ($) Por Amort. ($) amor c/iva 2 al Millar 2 al Millar 5 al Millar | 1 al Millar Total Monto de Factura
ANTICIPO DIAS 2,219,877.53 2,219,877.53 2,219,877.53 2,219,877.53
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,219,877.53 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,219,877.53 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,219,877.53 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,219,877.53 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,219,877.53 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,219,877.53 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,219,877.53 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,219,877.53 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 2,219,877.53 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,219,877.53 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,219,877.53 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,219,877.53 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,219,877.53 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,219,877.53 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,219,877.53 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,219,877.53 0.000 0.00
de a 0.00 0.0( 0.00 2,219,877.53 0.000 0.00
de a 0.00 0.0¢ 0.00 2,219,877.53 0.00 0.00
de a 0.00 0.0( P R E FI N I QU ITO 0.00 2,219,877.53 0.00 0.00
de a 0.00 0.0C “EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO" 0.00 2,219’877_53 0.00 0.00
de a 0.00 0.0 0.00 2,219,877.53 0.00 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,219,877.53 0.00 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,219,877.53 0.00 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,219,877.53 0.00 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,219,877.53 0.00 0.00
2,219,877.53 2,219,877.53




