Gobiermo

' de CEDULA DE ANALISIS FINANCIERO

Monterrey
Entidad MUNICIPIO DE MONTERREY TIPO: PREFINIQUITO DE OBRA
SIS-RP-74/22-CP CONSTRUCCI()N DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA N° 2 “ACTIVIDADES DEPORTIVAS” (12. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO
No. De Contrato Obra: LEON.
Contratista: SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360, S.A. DE C.V. Importe Contratado: $16,547,993.56 C/IVA Fecha de inicio contratada: 16-nov.-2022
Anticipo sfiva: $4,279,653.51 Importe Modificado: C/IVA
% de Anticipo: 30.00% Importe Final Contratado: $16,547,993.56 C/IVA Fecha de termino contratada: 15-mar.-2023
Importe Ejercido: $ 4,964,398.07 C/IVA
Saldo en contra $11,583,595.49 C/IVA Firma de contrato: 9-nov.-2022
oS FACTURAS
© e . DATOSDE
3% ESTIMACION FACTURA IMPORTE
u No. Importe s/iva Periodo No. Fecha Parcial ($) LV.A. ($) Total ($) Amortizacion ($) Por Amort. ($) amor c/iva 2 al Millar 2 al Millar 5 al Millar | 1 al Millar Total Monto de Factura
ANTICIPO DIAS 4,964,398.07 4,964,398.07 4,964,398.07 4,964,398.07
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,964,398.07 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,964,398.07 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,964,398.07 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,964,398.07 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,964,398.07 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,964,398.07 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,964,398.07 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,964,398.07 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 4,964,398.07 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,964,398.07 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,964,398.07 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,964,398.07 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,964,398.07 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,964,398.07 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,964,398.07 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,964,398.07 0.000 0.00
de a 0.00 0.0( 0.00 4,964,398.07 0.000 0.00
de a 0.00 0.0¢ 0.00 4,964,398.07 0.00 0.00
de a 0.00 0.0( P R E FI N I QU ITO 0.00 4,964,398.07 0.00 0.00
de a 0.00 0.0C “EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO" 0.00 4’964’398_07 0.00 0.00
de a 0.00 0.0 0.00 4,964,398.07 0.00 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,964,398.07 0.00 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,964,398.07 0.00 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,964,398.07 0.00 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,964,398.07 0.00 0.00
4,964,398.07 4,964,398.07




