Gobiermo

' de CEDULA DE ANALISIS FINANCIERO

Monterrey
Entidad MUNICIPIO DE MONTERREY TIPO: PREFINIQUITO DE OBRA
SRSIS-RP-01/22-CP . .
No. De Contrato Obra: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE EN LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO (NOR-PONIENTE) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.
Contratista: GRUPO DE DISENO URBANO, S.C. Importe Contratado: $4,058,260.00 C/IVA Fecha de inicio contratada: 9-nov.-2022
Anticipo sfiva: $ 1,049,550.00 Importe Modificado: C/IVA
% de Anticipo: 30.00% Importe Final Contratado: $ 4,058,260.00 C/IVA Fecha de termino contratada: 6-feb.-2023
Importe Ejercido: $1,217,478.00 C/IVA
Saldo en contra $ 2,840,782.00 C/IVA Firma de contrato: 2-nov.-2022
oS FACTURAS
© e . DATOSDE
3% ESTIMACION FACTURA IMPORTE
u No. Importe s/iva Periodo No. Fecha Parcial ($) LV.A. ($) Total ($) Amortizacion ($) Por Amort. ($) amor c/iva 2 al Millar 2 al Millar 5 al Millar | 1 al Millar Total Monto de Factura
ANTICIPO DIAS 1,217,478.00 1,217,478.00 1,217,478.00 1,217,478.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,217,478.00 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,217,478.00 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,217,478.00 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,217,478.00 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,217,478.00 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,217,478.00 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,217,478.00 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,217,478.00 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 1,217,478.00 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,217,478.00 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,217,478.00 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,217,478.00 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,217,478.00 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,217,478.00 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,217,478.00 0.000 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,217,478.00 0.000 0.00
de a 0.00 0.0( 0.00 1,217,478.00 0.000 0.00
de a 0.00 0.0¢ 0.00 1,217,478.00 0.00 0.00
de a 0.00 0.0¢ P R E FI N I QU ITO 0.00 1,217,478.00 0.00 0.00
de a 0.00 0.0C “EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO" 0.00 1’217’478_00 0.00 0.00
de a 0.00 0.0 0.00 1,217,478.00 0.00 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,217,478.00 0.00 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,217,478.00 0.00 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,217,478.00 0.00 0.00
de a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,217,478.00 0.00 0.00
1,217,478.00 1,217,478.00




