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Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN  

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Procesos de la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal FISM para el ejercicio fiscal 2018. 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 20 de mayo de 2019  

1.3 Fecha de término de la evaluación: 14 de agosto de 2019 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la 

que pertenece: 

Nombre:  
Aida María Flores Moya 

Unidad 

administrativa: 

Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la 

Contraloría Municipal 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Realizar una valoración de la gestión operativa del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM) mediante la descripción y análisis de los procesos llevados a cabo por la estructura 

operativa en el municipio que permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivo del 

fondo. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar los principales procesos establecidos en la normatividad asociada al FISM. 

 Describir la gestión operativa del Fondo mediante sus procesos, en los distintos niveles donde se lleva a cabo.  

 Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que obstaculizan la gestión del Fondo, 

así como las fortalezas y amenazas que enfrentan los tomadores de decisiones y responsables del recurso. 

 Analizar si la gestión y la articulación de los procesos operativos contribuyen al logro del objetivo del Fondo. 

 Elaborar recomendaciones generales y específicas que se puedan implementar, tanto a nivel normativo como operativo. 
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1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 

Para su desarrollo se realizó conforme a los TdR suministrados por el municipio los cuales fueron desarrollados con base a los 

publicados por CONEVAL para la evaluación de procesos, sin embargo, estos fueron rediseñados y acoplados a las características 

del fondo con el objeto de tener mayor precisión en los resultados. Esto se realizó mediante un análisis de gabinete y cualitativo, lo 

cual incluyó un taller con funcionarios claves que intervienen en la gestión del fondo con el objeto de identificar los puntos clave y 

vacíos en la operación del FISM. 

 

Instrumentos de recolección de información:  Información proporcionada por el municipio  

Cuestionarios _x__ Entrevistas ___ Formatos _X_ Otros__ Especifique:  

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 

Análisis de Gabinete: conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información 

concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública (CONEVAL, 

2017). 

Para ello se consideró lo siguiente: 

 Análisis Documental  

 Análisis de Registros Administrativos 

 Análisis Estadístico 

 Análisis de normatividad aplicable a cada fondo evaluado. 

 Evaluaciones externas realizadas en años anteriores. 
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Análisis Cualitativo 

► Taller con funcionarios: se llevó a cabo un taller con funcionarios claves que intervienen en la gestión del fondo, involucrados 

desde la asignación del recurso hasta la ejecución y entrega final de la obra o servicio. 

  
  

            

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) es uno de los ochos fondos del Ramo 33 surgido de los cambios a la 

LFC en 1997, el cual se divide en dos fondos: El Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), y el Fondo de Infraestructura Social 

Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

Objeto de esta evaluación fue el FISM, el cual tiene como destino el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones 

que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo 

previsto en la LGDS, y en las zonas de atención prioritaria. 

Es importante mencionar que este fondo desde el año 2014, cuentan con unos lineamientos específicos que norman el uso y destino 

de los recursos, y que a través de los años han presentado modificaciones. Ajustes que se han encaminado hacia el mejoramiento 

del destino de los recursos al priorizar el combate a la pobreza, anteriormente, estos fondos eran vistos como apoyo para obras. 

Actualmente, en los Lineamientos del FAIS, las obras son el medio para el combate a la pobreza y no la finalidad. 

En cuanto al ejercicio del recurso del FISM se tiene que para el municipio de Monterrey en el año 2018 le fue aprobado un 

presupuesto de $112,373,684.00, de este monto con corte a 31 de diciembre de 2018 se comprometió recursos en obras de 

contribución a la pobreza multidimensional por valor de $81,039,162.94, es decir un 72.1% de lo aprobado, sin embargo, al primer 

trimestre de 2019 tan sólo se logró comprometer, ejercer, y pagar $86,431,046.48, lo que representa un 76.9% del total del recurso 
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asignado inicialmente. Esta diferencia se debe a que no se logró comprometer al cierre del ejercicio la totalidad del recurso y se tuvo 

que regresar a la Tesorería de la Federación casi 26 millones de pesos. 

Es importante mencionar que el municipio con “comprometer” los recursos los podría ejercer posteriormente en obras de 

infraestructura de acuerdo a la planeación. Por lo que una recomendación es garantizar la planeación de las obras, la asignación 

hasta el momento contable de “comprometido” y con ello garantizar posteriormente el ejercicio de los recursos que le fueron 

asignados para determinado ejercicio fiscal. 

De los recursos que se lograron ejercer la mayor inversión fue en temas de agua y saneamiento, 56.9%, obras de incidencia directa 

en la pobreza y que son atribución del municipio. Luego están las obras en urbanización con un 34.5% de inversión, que fueron 

básicamente en la rehabilitación de comedores comunitarios, rubro que contribuye de forma directa a la pobreza en el tema de la 

carencia alimentaria, finalmente se tiene un 8.5% en obras en salud, que de igual forma son de incidencia directa y que fueron en 

equipamiento a centros de salud. 

Así, los recursos ejercidos del FISM 2018 cumplen con lo establecido en los lineamientos de inversión en obras de incidencia directa 

e incluso superó el porcentaje mínimo requerido, que es el 70%, pues se invirtió el 80.9%, es decir se ejerció un 16% más del 

porcentaje mínimo instruido. Cumpliendo con lo establecido en los lineamientos y además prevaleciendo el uso de los recursos en 

obras que contribuyen a la reducción de la pobreza en la población. 

Sin embargo, el municipio superó el monto mínimo permitido en obras complementarias para el rubro de calles, pues sólo podía 

invertir un 15% de los recursos del FISM y este monto se sobrepasó, pues se destinaron 19.1%. 

Es importante que el municipio considere en primer lugar, una estrategia para que se comprometa y ejerza los recursos que le sean 

asignados en el tiempo establecido que con ello, dicho porcentaje hubiera estado dentro de los límites y en segundo lugar, identificar 

la normatividad que regula el uso de los recursos, puntualmente la actualización o cambios en los lineamientos del FAIS, para con 

ello conocer en que se puede invertir y así evitar incumplimientos normativos en cuanto uso de los recursos. 
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En cuanto al análisis del macroproceso para el desarrollo de las obras con recursos del FISM, se evidenció que para el año 2018 el 

municipio de Monterrey inicio su proceso de identificación y documentación de los procedimientos que se deben llevar a cabo para 

el ejercicio de los recursos. 

Tema relevante y destacable para el municipio ya que el disponer de procesos bien documentados que den cuenta de la forma en 

que se realiza la asignación de recursos, planeación, operación de los programa o fondos y seguimiento y evaluación de los recursos, 

adquiere particular relevancia en la administración pública, pues se convierte en una herramienta que es ajena a los cambios de 

personas o responsables de procesos, hasta que éstos sufran modificaciones para su mejora o adaptación a las nuevas circunstancias 

normativas o administrativas. 

En cuanto al proceso de “Asignación del recurso”, se observó que en general es claro y está identificado en un documento, no 

obstante, este documento es diferente al que se tiene para el procedimiento del FISM, “Proyecto, obra y/o servicio del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal”, por lo cual es importante que estos se unifiquen o se incluya esta parte en el 

documento general que se tiene para el procedimiento del FISM. 

Para el proceso de “Planeación”, teniendo en cuenta que el ejercicio de los recursos del FISM debe estar orientado, según la LCF, a 

disminuir los problemas de infraestructura social en zonas con mayor pobreza extrema y rezago social, mediante el financiamiento 

de obras y acciones de infraestructura social básica, se identificó que no está documentado con claridad el procedimiento de cómo 

se toma la decisión de que obras se van a llevar a cabo. 

En el taller realizado con las áreas involucradas se identificó que en particular en este proceso se lleva a cabo una serie de actividades 

para determinar que obras se van a desarrollar, que implica desde un análisis desde la normatividad que regula el uso de los 

recursos, las carencias de la población, las peticiones de la población, compromisos de gobierno y objeticos del Plan de Desarrollo 

Municipal; no obstante, ello no está identificado en el documento. 

De igual forma se tiene documentado en el procedimiento, una vez se identifican las obras viables a realizarse, como debe ser todo 

el análisis de factibilidad y como se procede en caso de ser “factible”; sin embargo, se detectó un vacío, ya que no se detalla que 
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procede en caso de no ser viable la obra, es identificar esto para que los responsables tengan claridad en que acciones tomar y a 

quien notificar, ya que si es una obra necesaria se tendrá que ver con que otro tipo de recursos se puede atender. 

Para el proceso del “Ejercicio”, se tiene identificado y documentado desde cómo se hace la adjudicación de la obra, la ejecución de 

la obra hasta el pago de las estimaciones. 

Para el procedimiento de la “Adjudicación de Obra Púbica”, este es pertinente y refleja las acciones que se deben llevar a cabo y los 

responsables; no obstante, se debe profundizar y documentar que procede en caso de no ser asignada, ya que este es un vacío que 

no se detalla. Incluyéndose esta aclaración este proceso será más detallado y así se documentará en su totalidad el cómo debe ser 

la contratación de las obras o servicios según los diferentes tipos de modalidad de contratación que establece la ley. 

Para el proceso de “Ejecución de la Obra”, uno de los vacíos detectados se da en la acción de cuando el contratista “Comienza la obra 

en la fecha señalada”, ya que no se especifica que procede en caso de que esta no se inicie en los tiempos acordados. Este proceso 

culmina, con las actas de entrega-recepción donde se certifica que las obras cumplen con los criterios funcionales, de calidad, 

ambientales, de tiempo y legales con que fueron planeadas y contratadas. 

Para el proceso de “Seguimiento y Control”, considerando que este es un tema esencial, se evidencia un vació en ello, pues la 

supervisión permitirá verificar que los proyectos se desarrollan bajo los criterios establecidos en la contratación y cumplan con 

dichos requisitos, de modo que se garantice que la utilización de los recursos se realice de forma eficiente, eficaz, transparente y 

dentro de una lógica de rendición de cuentas. 

Es de vital importancia se desarrolle y documente adecuadamente identificando actores responsables, acciones y las facultades para 

dar un seguimiento constante de la operación de las obras, identificando y en su caso establecer responsabilidades según los 

resultados observados en la supervisión, en cualquiera de las fases, desde la planeación hasta la finalización de las obras. 

Finalmente, para el proceso de “Rendición de Cuentas y Evaluación”, en particular para la etapa de “Evaluación”, se observó que 

este es adecuado y se desarrolla de forma muy clara y precisa cada una de las acciones que se deben realizar. 
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En cuanto a la “Rendición de Cuentas”, cabe mencionar que como tal no está desarrollado el proceso. Aunque se tiene identificado 

los medios para la rendición de cuentas, no se cuenta con el desarrollo y documentación del proceso, derivándose de ello la 

recomendación de implementar dicho procedimiento, identificando los principales responsables de la concentración y la 

publicación de información. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los 

temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas:  

 Para el año 2018 se inició con el desarrollo y documentación de los principales procedimientos que se llevan a cabo en el 

municipio en particular para el ejercicio de los recursos. 

 Se realizan reuniones para la planeación de las obras a realizar con recursos del FISM, teniendo en cuenta los objetivos del plan 

de desarrollo, compromisos gubernamentales y necesidades de la población, sin embargo, esto no está documentado en el 

proceso de planeación. 

 Se cuenta con un proceso identificado y documentado sobre “Seguimiento del Desempeño”, el cual es claro y precisa las acciones 

a realizar para el seguimiento de los indicadores, esto se puede considerar como un tipo de evaluación interna. 

 

2.2.2 Oportunidades: 

 Tanto los gestores voluntarios de la ciudadanía como los subcomités de las diferentes dependencias pueden ejercer funciones 

de supervisión y control de las obras; sin embargo, esto no está claramente identificado y documentado en el proceso de 

seguimiento y control. 

 Cambios en la normatividad, en los nuevos lineamientos del FISM, se aumenta el monto de inversión en obras complementarias, 

situación favorable para municipios como Monterrey donde el nivel de carencias sociales es más bajo.  

 El municipio, al contar con una sola localidad clasificada en grado de rezago social Muy Bajo, puede invertir en cualquier zona, 

sólo considerando la proporción de inversión en las ZAP que sea igual o superior al PIZU. 
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2.2.3 Debilidades: 

  Al cierre del ejercicio fiscal 2018 no se habían comprometido todos los recursos asignados por FISM al municipio, lo que 

repercutió en devolución de estos a la TESOFE. 

 Algunos de los procesos sustantivos dentro de todo el macroproceso para la generación de obras o servicios a realizarse con 

recursos del FISM presentan vacíos, ya sea normativos o falta especificar que procede en caso de no ser aprobatorio. 

 De igual forma se identificó que varias áreas cuentan con su proceso, pero este se enfoca sólo desde sus facultades y acciones 

que realizan. 

 No se tiene documentado los criterios explícitos de selección (prioridades) de proyectos de obras y acciones de infraestructura 

en el proceso de planeación. 

 En el proceso de Seguimiento y Control se evidenció un vacío en cuanto a la supervisión de la obra, pues no se refleja 

detalladamente cómo es el procedimiento, ni que acciones se deben tomar cuando no se cumple con las especificaciones 

establecidas.   

 No se tienen desarrollados los procesos para la Rendición de Cuentas y Transparencia. 

2.2.4 Amenazas: 

 El no tener documentado todos los procesos puede generar perdida de procedimientos que ya se realizan y que son óptimos, 

esto ante eventuales cambios bien sea de las personas responsables del proceso o por cambio de gobierno. 

 Los posibles cambios en los contextos económicos y políticos del país puede conllevar a una contracción del presupuesto federal, 

reduciendo las aportaciones de recursos por Ramo 33.. 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las Conclusiones: 

Es importante resaltar la importancia que le ha dado el Gobierno de Monterrey al desarrollo de las Evaluaciones al Desempeño, esto 

con el fin de obtener información que retroalimente los diseños y procesos de sus acciones, particularmente en el caso del FISM, y 

con ello eficientar el uso de recursos y como tal la operación de los diversos proyectos que se llevan a cabo en pro del bienestar de 
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la población. 

Por ello, se estableció en el PAE 2019 el desarrollo de una “Evaluación de Procesos de la operación del Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal FISM para el ejercicio fiscal 2018”, cuyo objetivo principal fue el de “Realizar una valoración de 

la gestión operativa del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) mediante la descripción y análisis 

de los procesos llevados a cabo por la estructura operativa en el municipio que permita valorar si dicha gestión cumple con lo 

necesario para el logro de las metas y objetivo del fondo”. 

Así, un primer análisis que se realizó fue el referente a la importancia del FISM como medio para el combate a la pobreza, pues dicho 

fondo está orientado a la disminución de las carencias sociales, por lo tanto, es normativamente acotado y exige un alto grado de 

pertinencia en la operación.  

Un paso importante fue la modificación de la LCF en 1997, con la que se da inicios a la creación de Ramo 33, el cual se compone, de 

ocho fondos. Uno de ellos es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el cual se divide en dos: El Fondo de 

Infraestructura Social Estatal (FISE), y el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), siendo objeto de esta evaluación el componente municipal. 

Posteriormente en el año 2014 se da un paso para el fortalecimiento de dicho fondo con la publicación de los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, los cuales se han venido modificando año con año. En 

estos se especifican principios, ámbito de aplicación, uso, población objetivo y tipos de proyectos bajo los que deberá regirse la 

operación del fondo, así como las obligaciones de cada dependencia involucrada y los procedimientos de seguimiento y evaluación. 

Al municipio de Monterrey para el ejercicio fiscal 2018 le fue asignado fue de $112,373,684.00 por el FISM, de este monto se ejerció 

$86,431,046.48, la diferencia se debe a reintegros que se hizo el municipio a la Tesorería de la Federación en 2019 por casi 26 

millones de pesos por el concepto de “Reintegro de Importe no comprometido a 31 de diciembre de 2018”. 

Es importante resaltar que el bajo nivel de comprometer y ejercer los recursos implica que el municipio tenga que regresarlos, o 

que para asignaciones presupuestales por parte de la Federación esto signifique una reducción del presupuesto, situación 
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desfavorable si consideramos que a pesar del nivel de desarrollo presentado por el municipio se estima que aún hay 212,961 

personas en pobreza moderada y 19,965 en pobreza extrema. 

La inversión de estos recursos fue en temas de Agua y Saneamiento, 56.9%, siendo un gran acierto pues son de incidencia directa 

en la pobreza y son atribución del municipio. Luego tenemos las obras en Urbanización con un 34.5% de inversión, que fueron 

básicamente en la rehabilitación de comedores comunitarios, rubro que contribuye de forma directa a la pobreza en el tema de la 

carencia alimentaria, finalmente se tiene un 8.5% en obras en Salud, que de igual forma son de incidencia directa y que fueron en 

equipamiento a centros de salud. 

Es transcendental reconsiderar la política de atención de la población con carencias en el municipio, por lo que se debe replantear 

una estrategia para el uso de los recursos del FISM que permita identificar las carencias y qué acciones ejecutar contemplando no 

sólo los criterios generales plasmados en los lineamientos generales del FAIS, sino, con criterios específicos para una mejor 

focalización según las necesidades de la población en el municipio de Monterrey. 

En cuanto a la identificación y documentación del macroproceso para el desarrollo de las obras con recursos del FISM, se debe 

mencionar que el contar con una documentación de procesos adquiere particular relevancia en la administración pública, pues se 

convierte en una herramienta que es ajena a los cambios de personas o responsables de procesos, hasta que éstos sufran 

modificaciones para su mejora o adaptación a las nuevas circunstancias normativas o administrativas. 

Por lo que de esta manera es importante disponer de procesos bien documentados que den cuenta de la forma en que se realiza la 

asignación de recursos, planeación, ejercicio, seguimiento y control, evaluación y rendición de cuentas de los recursos. 

En lo cual el municipio de Monterrey ha venido trabajando, pues el año pasado (2018), se inició con la tarea de documentar las 

acciones que se deben llevar a cabo para el ejercicio de los recursos, dicha información ha sido plasmada en diversos documentos 

de procedimientos, sin embargo, estos presentan algunos vacíos y/o temas por incluir. 

Al revisar en particular cada una de las etapas del macroproceso del FISM se tienen las siguientes conclusiones: 



 

  CMU-PLC-61 31/01/19 

 

En cuanto al proceso de “Asignación del recurso”, se observó que en general es claro y está identificado en un documento, no 

obstante, este documento es diferente al que se tiene para el procedimiento del FISM, “Proyecto, obra y/o servicio del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal”, por lo cual es importante que estos se unifiquen o se incluya esta parte en el 

documento general que se tiene para el procedimiento del FISM. 

Para el proceso de “Planeación”, teniendo en cuenta que el ejercicio de los recursos del FISM debe estar orientado, según la LCF, a 

disminuir los problemas de infraestructura social en zonas con mayor pobreza extrema y rezago social, mediante el financiamiento 

de obras y acciones de infraestructura social básica, se identificó que no está documentado con claridad el procedimiento de cómo 

se toma la decisión de que obras se van a llevar a cabo. 

En el taller realizado con las áreas involucradas se identificó que en particular en este proceso se lleva a cabo una serie de actividades 

para determinar que obras se van a desarrollar, que implica desde un análisis desde la normatividad que regula el uso de los 

recursos, las carencias de la población, las peticiones de la población, compromisos de gobierno y objeticos del Plan de Desarrollo 

Municipal; no obstante, ello no está identificado en el documento. 

De igual forma se tiene documentado en el procedimiento, una vez se identifican las obras viables a realizarse, como debe ser todo 

el análisis de factibilidad y como se procede en caso de ser “factible”; sin embargo, se detectó un vacío, ya que no se detalla que 

procede en caso de no ser viable la obra, es identificar esto para que los responsables tengan claridad en que acciones tomar y a 

quien notificar, ya que si es una obra necesaria se tendrá que ver con que otro tipo de recursos se puede atender. 

Para el proceso del “Ejercicio”, se tiene identificado y documentado desde cómo se hace la adjudicación de la obra, la ejecución de 

la obra hasta el pago de las estimaciones. 

Para el procedimiento de la “Adjudicación de Obra Púbica”, este es pertinente y refleja las acciones que se deben llevar a cabo y los 

responsables; no obstante, se debe profundizar y documentar que procede en caso de no ser asignada, ya que este es un vacío que 

no se detalla. Incluyéndose esta aclaración este proceso será más detallado y así se documentará en su totalidad el cómo debe ser 

la contratación de las obras o servicios según los diferentes tipos de modalidad de contratación que establece la ley. 
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Para el proceso de “Ejecución de la Obra”, uno de los vacíos detectados se da en la acción de cuando el contratista “Comienza la obra 

en la fecha señalada”, ya que no se especifica que procede en caso de que esta no se inicie en los tiempos acordados. Este proceso 

culmina, con las actas de entrega-recepción donde se certifica que las obras cumplen con los criterios funcionales, de calidad, 

ambientales, de tiempo y legales con que fueron planeadas y contratadas. 

Para el proceso de “Seguimiento y Control”, considerando que este es un tema esencial, se evidencia un vació en ello, pues la 

supervisión permitirá verificar que los proyectos se desarrollan bajo los criterios establecidos en la contratación y cumplan con 

dichos requisitos, de modo que se garantice que la utilización de los recursos se realice de forma eficiente, eficaz, transparente y 

dentro de una lógica de rendición de cuentas. 

Es de vital importancia se desarrolle y documente adecuadamente identificando actores responsables, acciones y las facultades para 

dar un seguimiento constante de la operación de las obras, identificando y en su caso establecer responsabilidades según los 

resultados observados en la supervisión, en cualquiera de las fases, desde la planeación hasta la finalización de las obras. 

Finalmente, para el proceso de “Rendición de Cuentas y Evaluación”, en particular para la etapa de “Evaluación”, se observó que 

este es adecuado y se desarrolla de forma muy clara y precisa cada una de las acciones que se deben realizar. 

En cuanto a la “Rendición de Cuentas”, cabe mencionar que como tal no está desarrollado el proceso. Aunque se tiene identificado 

los medios para la rendición de cuentas, no se cuenta con el desarrollo y documentación del proceso, derivándose de ello la 

recomendación de implementar dicho procedimiento, identificando los principales responsables de la concentración y la 

publicación de información. 

En general a lo largo del documento se refleja que la evaluación se realizó tomando como referencia una serie de procesos y 

procedimientos específicos, a través de los cuales se explica la complejidad del macroproceso que se desarrolla para operar los 

recursos del FISM. De igual forma, se pudo observar que existen detalles que se pueden afinar para maximizar la obtención de 

resultados considerando el objeto del fondo que es reducir el nivel de carencias sociales en la población. 
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3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1. Se recomienda continuar con el desarrollo de dichos procesos y que además se complementen con los que están pendientes 

o que presentan vacíos o temas que se deben profundizar o aclarar. 

2. Establecer una estrategia para que se documente el paso a paso para la toma de decisiones de que obras se va a realizar 

teniendo en cuenta diversos criterios (presupuesto, compromisos, carencias), esto servirá como base para el desarrollo del 

proceso de planeación. 

3. Identificar y documentar el proceso de “Seguimiento del Desempeño”, como una estrategia de evaluación interna y 

considerarlo dentro del PAE. 

4. De igual forma se recomienda el diseño de un software para que la información de los indicadores se digitalice en tiempo 

real y se generen reportes sistematizados y ya el Analista tendría que revisar niveles de cumplimiento y con base a ello 

generar los “Informe de avances y resultados de indicadores”. 

5. Se recomienda generar un mecanismo de seguimiento presupuestal de los recursos para que el ejercicio y pago de estos 

ocurra dentro de los tiempos establecidos en la normatividad y por los convenios establecidos, con el fin de garantizar que 

el destino de los recursos se realice en los tiempos y destinos que se establezcan. 

6. Trabajar con las áreas involucradas en la estandarización del macroproceso del FISM  para la generación de obra o servicios, 

actualizando y unificando en un documento cada una de las etapas y procesos que involucra el ejercicio de los recursos de 

este fondo. 

7. Integrar información sobre el diagnóstico de las necesidades de obras y acciones de infraestructura social básica, siendo esto 

uno de los referentes para la selección de obras a realizar.  

8. Es necesario integrar y detallar en el documento del procedimiento, el paso a paso de cómo se debe hacer el seguimiento y 

control de la obra y qué acciones o qué hacer en caso de incumplimiento. 
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9. Desarrollar y documentar los procesos para la Rendición de Cuentas y Transparencia de los recursos del FISM, teniendo 

presente que dicho proceso puede ser general para todo tipo de recurso. 

10. Desarrollar una estrategia donde se involucre a la población y a los diferentes subcomités en la supervisión de las obras que 

se estén realizando y que esto se identifique y plasme dentro del documento del proceso. 

11. Desarrollar una política de atención de la población con carencias en el municipio, por lo que se debe replantear una 

estrategia para el uso de los recursos del FISM que permita identificar las carencias y que acciones ejecutar contemplando 

no sólo los criterios generales plasmados en los lineamientos generales, sino, con criterios específicos para una mejor 

focalización territorial según las necesidades de la población en el municipio de Monterrey. 

12. Documentar cada uno de los procesos que den cuenta de la forma en que se realiza la asignación de recursos, planeación, 

operación, rendición de cuentas y evaluación, para que esto sea una herramienta ajena a los cambios de personas o 

responsables de los procesos. 

13. Identificar y gestionar convenios y/o recursos que tengan como objeto el desarrollo de infraestructura social y atención de 

las carencias en la población. 

             

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: 

Víctor Manuel Fajardo Correa 

4.2 Cargo:  

Director General  

4.3 Institución a la que pertenece: 

 Tecnología Social para el Desarrollo SA de CV 
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4.4 Principales colaboradores: 

Nancy Paola Hernández Clavijo 

Delia Paulina Mendoza Ramos 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 

tecsomania@gmail.com 

Página web: 

 http://www.tecso.org.mx/#contacto  

4.6 Teléfono (con clave lada):  0155385077 
 

    

 

        

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

5.2 Siglas:  

FISM 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  

Secretaría de Obras Públicas 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Poder Ejecutivo _X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

http://www.tecso.org.mx/#contacto
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5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal _X_ Estatal___ Local___ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Secretaría de Obras Públicas 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, 

correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Nombre:  

Lic. José Nazario Pineda Osorio 

Unidad administrativa:  

Secretaría de Obras Públicas 

E-mail: 

nazario.pineda@monterrey.gob.mx 

Teléfono:  

(81) 8130-6565 

            

6. Datos de Contratación de la Evaluación 

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa __              6.1.2 Invitación a tres___            6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.11.4 Licitación Pública Internacional___               6.1.5 Otro: Contratación directa por tres proveedores 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 

 Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal 
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6.3 Costo total de la evaluación:  

$400,000.00 + IVA. Evaluación de Procesos de la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM 

para el ejercicio fiscal 2018. 

6.4 Fuente de Financiamiento:  

Federal y Municipal 

          

 

    

            

7. Difusión de la evaluación 

7.1 Difusión en internet de la evaluación:  

http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/ProgramaAnual.html 

7.2 Difusión en internet del formato: 

http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/ProgramaAnual.html 

 

http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/ProgramaAnual.html
http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/ProgramaAnual.html

