



DATOS GENERALES DEL CONVENIO MODIFICATORIO

- | | |
|--|--|
| 1. CONTRATO No.
DE FECHA: | OP-FIDEGRAN-01/20-CP
28-veintiocho de agosto de 2020-dos mil veinte. |
| 2. RELATIVO A: | "REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES LANSTEINER, TAKAMINE, PAVLOV Y EHRlich EN LA COL. BARRIO LA MODERNA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN." |
| 3. CELEBRADO CON: | GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. |
| 4. POR UN IMPORTE DE: | <u>\$ 6,992,705.85</u> |
| 5. ACUMULADO DE CONVENIOS ANTERIORES: | <u>\$ 0.00</u> |
| 6. MONTO DE ESTE CONVENIO | <u>\$ 0.00</u> |
| 7. MONTO TOTAL INCLUYENDO EL I.V.A. (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO) | <u>\$ 6,992,705.85</u> |
| 8. INICIO REAL DE TRABAJOS: | 01-uno de septiembre de 2020-dos mil veinte. |
| 9. TERMINO DE TRABAJOS: | 29-veintinueve de diciembre de 2020, reprogramada para el 25-veinticinco de enero de 2021-dos mil veintiuno. |
| 10. FECHA DE FIRMA CONVENIO: | 28-veintiocho de diciembre de 2020-dos mil veinte. |

RESUMEN

ADICIONALES:	<u>\$ 0.00</u>
EXTRAORDINARIOS:	<u>\$ 0.00</u>
DEDUCTIVAS:	<u>\$ 0.00</u>
MONTO DE ESTE CONVENIO:	<u>\$ 0.00</u>
ACUMULADO CONVENIOS ANTERIORES:	<u>\$ 0.00</u>
MONTO ORIGINAL DE "EL CONTRATO PRINCIPAL":	<u>\$ 6,992,705.85</u>
MONTO ACTUAL DE "EL CONTRATO PRINCIPAL"	<u>\$ 6,992,705.85</u>



CONVENIO MODIFICATORIO
AL CONTRATO N° OP-FIDEGRAN-01/20-CP

CONVENIO MODIFICATORIO

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. OP-FIDEGRAN-01/20-CP, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL FIDEICOMISO BP417 DENOMINADO FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL FIDEICOMISO” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. HÉCTOR HUGO SALINAS CERDA, DIRECTOR GENERAL DE FIDEICOMISO BP417 DENOMINADO FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL DIRECTOR GENERAL”; Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ALDO ALBERTO GARCÍA RESÉNDEZ, A QUIEN SE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, Y DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”; AMBAS CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONVENIR Y OBLIGARSE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

- I. En fecha 28-VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL 2020-DOS MIL VEINTE, “LAS PARTES” celebraron un Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado por Convocatoria Pública y con Recursos propios de “EL FIDEICOMISO”, cuyo objeto es la realización de la obra: “REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES LANSTEINER, TAKAMINE, PAVLOV Y EHRlich EN LA COL. BARRIO LA MODERNA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.”, al que en lo sucesivo se le denominará “CONTRATO”.
- II. El monto del “CONTRATO”, se acordó por la cantidad de \$ 6,992,705.85 (seis millones novecientos noventa y dos mil setecientos cinco pesos 85/100 moneda nacional), incluyendo I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado).
- III. El plazo de ejecución del “CONTRATO” para realizar los trabajos se fijó del 01-uno de septiembre 2020-dos mil veinte al 29-veintinueve de diciembre de 2020-dos mil veinte.
- IV. Derivado de los antecedentes expuestos, resulta necesario suscribir el presente convenio modificadorio, al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

I.- Que el Municipio de Monterrey, en el Estado de Nuevo León, es una entidad de carácter público, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónoma en su régimen interior, con libertad para administrar su hacienda o gestión municipal conforme lo establecido por el Artículo 115 de la



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículos 118, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.

II.- Que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 86, 88 párrafo tercero, 89, 111, 116, 117 y 118 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 1, 3, 118 y 120 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey; y cláusula DÉCIMA del **"CONTRATO"** celebrado entre el Municipio de Monterrey, Nuevo León, representado por el Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos, Presidente Municipal, como **"EL FIDEICOMITENTE"**; y por otra parte, Banco Bancrea, Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, con el carácter de **"EL FIDUCIARIO"**, es un fideicomiso público con personalidad jurídica y patrimonio propio que forma parte de la administración pública paramunicipal, creado mediante Decreto del Presidente Municipal de Monterrey, publicado en el Periódico Oficial de fecha 28 de diciembre de 2016.

III.- Que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 88 párrafo tercero, 89, 91, 111, 116 y 117 fracción I de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 1, 3, 14 fracción IV, incisos c) y d) y 120 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey; cláusula décima, numeral 23 del **"CONTRATO"**, el C. Héctor Hugo Salinas Cerda, comparece para la celebración del presente contrato en su carácter Director General en atención a lo establecido en el acuerdo de creación de **"EL FIDEICOMISO"**.

IV.- Que para asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, se llevó a cabo el procedimiento de Convocatoria Pública señalado en el punto número 3 de la tabla de datos generales del **"CONTRATO"**, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 fracción I, de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, de cuyo proceso **"EL CONTRATISTA"**, resultó adjudicado, mediante el fallo correspondiente.

V.- **"LAS PARTES"** señalan que debido a circunstancias imprevistas que impiden la terminación de la obra dentro del plazo estipulado en el **"CONTRATO"** surgidos durante la realización de la misma y que se encuentran documentadas dentro del expediente formado con motivo de la licitación pública Estatal No. **OP-FIDEGRAN-01/20-CP**, es necesario ampliar el plazo de ejecución de los trabajos contemplados en el **"CONTRATO"** y que NO representan más del 25% por ciento del plazo estipulado en el **"CONTRATO"**, sin implicar afectación alguna a las condiciones relativas a la naturaleza y características esenciales de la obra original.

VI.- El presente convenio modificatorio se lleva a cabo en base a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, por lo que las condiciones que se refieren a la naturaleza y características de la Obra son las mismas que las del objeto del **"CONTRATO"**.

VII.- **"LAS PARTES"** ratifican el contenido del apartado Declaraciones del **"CONTRATO"** celebrado en fecha 28-veintiocho de agosto de 2020-dos mil veinte.

Por lo anterior se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "LAS PARTES" que intervienen en el presente acuerdo de voluntades, convienen en no variar el monto original del **"CONTRATO"**, el cual mantendrá el mismo importe contratado.



SEGUNDA.- “LAS PARTES” acuerdan en modificar la **CLÁUSULA TERCERA DEL “CONTRATO”**, para que concluya el día **25-veinticinco de enero de 2021-dos mil veintiuno**, debido a circunstancias imprevistas que impiden la terminación de la Obra dentro del plazo estipulado en el **“CONTRATO”** surgidos durante la realización de la misma y que se encuentran documentadas dentro del expediente formado con motivo de la Licitación Pública Estatal No. **OP-FIDEGRAN-01/20-CP**.


TERCERA.- “EL CONTRATISTA” modificará las fianzas otorgadas anteriormente, respecto a las obligaciones contraídas en el **“CONTRATO”** y presentará al Fideicomiso La Gran Ciudad, fianza adicional de cumplimiento, en la que se deberá estipular que es conjunta, solidaria e inseparable de la otorgada en el **“CONTRATO”**.

El incumplimiento de esta cláusula dará lugar a que **“EL FIDEICOMISO”**, no dé trámite a las estimaciones que presente **“EL CONTRATISTA”**, hasta en tanto no se cumpla con lo estipulado.

CUARTA . - “LAS PARTES” convienen en que, las estipulaciones y cláusulas del **“CONTRATO”** y sus anexos, celebrado en fecha **28-veintiocho de agosto de 2020-dos mil veinte**, subsisten y surten los efectos legales correspondientes, a excepción de lo que se contraponga con lo establecido en este convenio y sus anexos.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO, MANIFIESTAN QUE NO EXISTIENDO DOLO, MALA FE, ERROR, ENRIQUECIMIENTO ILEGITIMO, VIOLENCIA, NI VICIOS EN EL CONSENTIMIENTO, QUE PUDIERA INVALIDARLO, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD EL DÍA **28-VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE 2020-DOS MIL VEINTE**, EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

POR “EL FIDEICOMISO”


C. HÉCTOR HUGO SALINAS CERDA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO BP417
DENOMINADO FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD.

POR “EL CONTRATISTA”


C. ALDO ALBERTO GARCÍA RESÉNDEZ
GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE
TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.

HOJA 4-CUATRO DEL CONVENIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CELEBRADO ENTRE, EL FIDEICOMISO BP417 DENOMINADO FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD Y LA EMPRESA GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., EN FECHA 28-VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE 2020-DOS MIL VEINTE.