

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: [REDACTED]

Fecha: 21/Jul/2025 09:30:00

Lugar de expedición (C.P.): 66265

Emisor:

H+D INVERSIONES Y PROYECTOS

RFC: HIP150518M9A

Régimen Fiscal: 601

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY

RFC: MCM610101PT2

Uso CFDI: 01 Construcciones

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

General de Lev Personas Morales

Cantidad	Unidad	Clave U nidad S AT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	84111506 - Servicios de facturación	ANTICIPO DEL 30% POR REHABILITACION DE PARQUE MAZARIK SOBRE LA CALLE ARAMBERRI Y PATRICIO MILMO, COL LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SOP-MTY-REME-E2-01/25-CP	\$1,718,308. 92	\$0.00	IVA, - Importe: 274929.43	\$1,718,308.92

Total con letra:

un millon novecientos noventa y tres mil doscientos treinta y ocho Pesos 35/100 M.N.

Subtotal: \$1,718,308.92

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$274,929.43

Impuesto Local: 0.00

Impuesto Local: 0.00


Total: \$1,993,238.35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio:

Fecha: 01/Oct/2025 17:02:16

Lugar de expedición (C.P.): 66265

Emisor:

H+D INVERSIONES Y PROYECTOS

RFC: HIP150518M9A

Régimen Fiscal: 601

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY

RFC: MCM610101PT2

Uso CFDI: 01 Construcciones

General de Lev Personas Morales

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código Postal
Receptor

Cantidad	Unidad	Clave U nidad S AT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	72153100 - Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	ESTIMACION ADITIVA 1 POR LA REHABILITACION DE PARQUE MAZARIK SOBRE LA CALLE ARAMBERRI Y PATRICIO MILMO, COL LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SOP-MTY-REME-E2-01/25-CP ESTIMACION: \$26,041.67 AMORTIZACION: \$ 7,812.50 SUBTOTAL: \$18,229.17 RETENCION 2 AL MILLAR DIF: \$52.08 RETENCION 2 AL MILLAR CMIC: \$52.08	\$26,041.67	\$7,812.50	IVA, - Importe: 2916.67	\$26,041.67

Total con letra:

veintiun mil cuarenta y un Pesos 68/100 M.N.

Subtotal: \$26,041.67

Descuentos: 7812.50

Impuestos Traslados: \$2,916.67

Impuesto Local: 52.08

Impuesto Local: 52.08

Total: \$21,041.68



Gobierno
de Monterrey
2024 - 2027

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
Secretaría de Obras Públicas

SO/SOP/POC/007/2025/O

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2025-10-01T17:02:21



2783

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio:

Fecha: 10/Dic/2025 17:27:54

Lugar de expedición (C.P.): 66265

Emisor:

H+D INVERSIONES Y PROYECTOS

RFC: HIP150518M9A

Régimen Fiscal: 601

General de Lev Personas Morales

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY 603

RFC: MCM610101PT2

Uso CFDI: 101 Construcciones

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código Postal Receptor 64000

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	72153100 - Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	ESTIMACION EXTRA 1 POR LA REHABILITACION DE PARQUE MAZARIK SOBRE LA CALLE ARAMBERRI Y PATRICIO MILMO, COL LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SOP-MTY-REME-E2-01/25-CP ESTIMACION: \$ 236,753.41 AMORTIZACION: \$ 71,913.02 SUBTOTAL: \$ 164,840.39 RETENCION 2 AL MILLAR DIF: \$ 473.51 RETENCION 2 AL MILLAR CMIC: \$473.51	\$236,753.41	\$71,913.02	IVA, - Importe: 26374.46	\$236,753.41

Total con letra: ciento noventa mil doscientos sesenta y siete Pesos 83/100 M.N.

Tipo Relación: 07 - CFDI por aplicación de anticipo



Gobierno de Monterrey
2024 - 2027

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
Secretaría de Obras Públicas

SO/SOP/POC/007/2025/O

Se otorga

Subtotal: \$236,753.41
Descuentos: 71913.02
Impuestos Traslados: \$26,374.46
Impuesto Local: 473.51
Impuesto Local: 473.51

Total: \$190,267.83

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:
Folio Fiscal:
No. de serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación: 2025-12-10T17:27:59

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio

Fecha: 09/Oct/2025 15:45:44

Lugar de expedición (C.P.): 66265

Emisor:

H+D INVERSIONES Y PROYECTOS

RFC: HIP150518M9A

Régimen Fiscal: 601

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY

RFC: MCM610101PT2

Uso CFDI: I01 Construcciones

General de Lev Personas Morales

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código Postal
Receptor

Cantidad	Unidad	Clave U nidad S AT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unita rio	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	72153100 - Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	ESTIMACIÓN 1 POR LA REHABILITACIÓN DE PARQUE MAZARIK SOBRE LA CALLE ARAMBERRI Y PATRICIO MILMO, COL LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SOP-MTY-REME-E2-01/25-CP ESTIMACION: \$391,511.72 AMORTIZACIÓN: \$117,453.51 SUBTOTAL: \$274,058.21 RETENCION 2 AL MILLAR DIF: \$783.02 RETENCION 2 AL MILLAR CMIC: \$783.02	\$391,511.72	\$117,453.51	IVA, - Importe: 43849.31	\$391,511.72

Total con letra:

trescientos dieciseis mil trescientos cuarenta y un Pesos 48/100 M.N.

Subtotal: \$391,511.72

Descuentos: 117453.51

Impuestos Traslados: \$43,849.31

Impuesto Local: 783.02

Impuesto Local: 783.02

Total: \$316,341.48



Gobierno
de Monterrey
2024 - 2027

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
Secretaría de Obras Públicas

SO/SOP/POC/007/2025/O

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2025-10-09T15:45:49



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio:

Fecha: 06/Nov/2025 10:32:54

Lugar de expedición (C.P.): 66265

Emisor:

H+D INVERSIONES Y PROYECTOS

RFC: HIP150518M9A

Régimen Fiscal: 601 General de Lev Personas Morales

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY

RFC: MCM610101PT2 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: 101 Construcciones

Código Postal Receptor 64000

Cantidad	Unidad	Clave U nidad S AT	Clave P rod/Ser vicio	Descripción	Valor unita rio	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	72153100 - Servicios de onstrucción de facilidades atléticas y recreativas	ESTIMACION ADITIVA 2 POR LA REHABILITACION DE PARQUE MAZARIK SOBRE LA CALLE ARAMBERRI Y PATRICIO MILMO, COL LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SOP-MTY-REME-E2-01/25-CP ESTIMACION: \$138,369.63 AMORTIZACION: \$ 41,510.89 SUBTOTAL: \$ 96,858.74 RETENCION 2 AL MILLAR DIF: \$276.74 RETENCION 2 AL MILLAR CMIC: \$276.74	\$138,369.63	\$41,510.89	IVA, - Importe: 15497.40	\$138,369.63

Total con letra:
ciento once mil ochocientos dos Pesos 66/100 M.N.

Tipo Relación:
07 - CFDI por aplicación de anticipo

Subtotal: \$138,369.63
Descuentos: 41510.89
Impuestos Traslados: \$15,497.40
Impuesto Local: 276.74
Impuesto Local: 276.74
Total: \$111,802.66



Gobierno
de Monterrey
2024 - 2027

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
Secretaría de Obras Públicas

SO/SOP/POC/007/2025/O

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2025-11-07 10:27:36

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

2039

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio

Fecha: 06/Nov/2025 10:29:45

Lugar de expedición (C.P.): 66265

Emisor:

H+D INVERSIONES Y PROYECTOS

RFC: HIP150518M9A

Régimen Fiscal: 601 General de Lev Personas Morales

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: 01 Construcciones

Código Postal Receptor 64000

Cantidad	Unidad	Clave U nidad S AT	Clave P rod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	72153100 - Servicios de onstrucción de facilidades atléticas y recreativas	ESTIMACION 2 POR LA REHABILITACION DE PARQUE MAZARIK SOBRE LA CALLE ARAMBERRI Y PATRICIO MILMO, COL LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SOP-MTY-REME-E2-01/25-CP ESTIMACION: \$1,021,931.68 AMORTIZACION: \$ 306,579.50 SUBTOTAL: \$ 715,352.18 RETENCION 2 AL MILLAR DIF: \$ 2,043.86 RETENCION 2 AL MILLAR CMIC: \$2,043.86	\$1,021,931. 68	\$306,579.50	IVA, - Importe: 114456.35	\$1,021,931.68

Total con letra:

ochocientos veinticinco mil setecientos veinte Pesos 81/100 M.N.

Subtotal: \$1,021,931.68

Descuentos: 306579.50

Impuestos Traslados: \$114,456.35

Impuesto Local: 2,043.86

Impuesto Local: 2,043.86

Total: \$825,720.81



Gobierno
de Monterrey
2024 - 2027

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
Secretaría de Obras Públicas

SO/SOP/POC/007/2025/O

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2025-11-07T10:24:49

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

2042

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:
Folio:

Fecha: 06/Nov/2025 10:33:59

Lugar de expedición (C.P.): 66265

Emisor:

H+D INVERSIONES Y PROYECTOS

RFC: HIP150518M9A

Régimen Fiscal: 601 General de Lev Personas Morales

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY

RFC: MCM610101PT2 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: 01 Construcciones

Código Postal Receptor 64000

Cantidad	Unidad	Clave U nidad S AT	Clave P rod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	72153100 - Servicios de onstrucción de facilidades atléticas y recreativas	ESTIMACION ADITIVA 3 POR LA REHABILITACION DE PARQUE MAZARIK SOBRE LA CALLE ARAMBERRI Y PATRICIO MILMO, COL LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SOP-MTY-REME-E2-01/25-CP ESTIMACION: \$249,051.96 AMORTIZACION: \$ 74,715.59 SUBTOTAL: \$174,336.37 RETENCION 2 AL MILLAR DIF: \$498.10 RETENCION 2 AL MILLAR CMIC: \$498.10	\$249,051.96	\$74,715.59	IVA, - Importe: 27893.82	\$249,051.96

Total con letra:

doscientos un mil doscientos treinta y tres Pesos 99/100 M.N.

Subtotal: \$249,051.96

Descuentos: 74715.59

Impuestos Trasladados: \$27,893.82

Impuesto Local: 498.10

Impuesto Local: 498.10

Total: \$201,233.99

Tipo Relación:

07 - CFDI por aplicación de anticipo



Gobierno
de Monterrey
2024 - 2027

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
Secretaría de Obras Públicas

SO/SOP/POC/007/2025/O

Handwritten signature

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:


Fecha y hora de certificación: 2025-11-07T10:29:02



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento del certificación digital del SAT



2041

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: [REDACTED]

Fecha: 06/Nov/2025 10:33:25

Lugar de expedición (C.P.): 66265

Emisor:

H+D INVERSIONES Y PROYECTOS

RFC: HIP150518M9A

Régimen Fiscal: 601 General de Lev Personas Morales

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY

RFC: MCM610101PT2 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: 01 Construcciones

Código Postal 64000
Receptor

Cantidad	Unidad	Clave U nidad S AT	Clave P rod/Ser vicio	Descripción	Valor unita rio	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	72153100 - Servicios de onstrucción de facilidades atléticas y recreativas	ESTIMACION 3 POR LA REHABILITACION DE PARQUE MAZARIK SOBRE LA CALLE ARAMBERRI Y PATRICIO MILMO, COL LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SOP-MTY-REME-E2-01/25-CP ESTIMACION: \$1,518,690.58 AMORTIZACION: \$ 455,607.17 SUBTOTAL: \$1,063,083.41 RETENCION 2 AL MILLAR DIF: \$ 3,037.38 RETENCION 2 AL MILLAR CMIC: \$3,037.38	\$1,518,690. 58	\$455,607.17	IVA, - Importe: 170093.35	\$1,518,690.58

Total con letra:
un millon doscientos veintisiete mil ciento dos Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$1,518,690.58

Descuentos: 455607.17

Impuestos Traslados: \$170,093.35

Impuesto Local: 3,037.38

Impuesto Local: 3,037.38

Total: \$1,227,102.00

Tipo Relación:
07 - CFDI por aplicación de anticipo



Gobierno
de Monterrey
2024 - 2027

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
Secretaría de Obras Públicas

SO/SOP/POC/007/2025/O

Handwritten signature

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2025-11-07T10:28:28

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

2132

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: [REDACTED]

Fecha: 12/Nov/2025 09:36:41

Lugar de expedición (C.P.): 66265

Emisor:

H+D INVERSIONES Y PROYECTOS

RFC: HIP150518M9A

Régimen Fiscal: 601 General de Lev Personas Morales

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY

RFC: MCM610101PT2 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: 01 Construcciones

Código Postal 64000
Receptor

Cantidad	Unidad	Clave U nidad S AT	Clave P rod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	72153100 - Servicios de onstrucción de facilidades atléticas y recreativas	ESTIMACION ADITIVA 4 POR LA REHABILITACION DE PARQUE MAZARIK SOBRE LA CALLE ARAMBERRI Y PATRICIO MILMO, COL LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SOP-MTY-REME-E2-01/25-CP ESTIMACION: \$ 95,420.94 AMORTIZACION: \$ 28,626.28 SUBTOTAL: \$ 66,794.66 RETENCION 2 AL MILLAR DIF: \$ 190.84 RETENCION 2 AL MILLAR CMIC: \$190.84	\$95,420.94	\$28,626.28	IVA, - Importe: 10687.15	\$95,420.94

Total con letra:
setenta y siete mil cien Pesos 13/100 M.N.

Tipo Relación:
07 - CFDI por aplicación de anticipo

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Gobierno
de Monterrey
2024 - 2027

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
Secretaría de Obras Públicas

SO/SOP/POC/007/2025/O

12-11-2025

Subtotal: \$95,420.94
Descuentos: 28626.28
Impuestos Traslados: \$10,687.15
Impuesto Local: 190.84
Impuesto Local: 190.84
Total: \$77,100.13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2025-11-13T09:31:44

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

version del comprobante: 4.0

Hoja 2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: [Redacted]

Fecha: 12/Nov/2025 09:36:08

Lugar de expedición (C.P.): 66265

Emisor:

H+D INVERSIONES Y PROYECTOS

RFC: HIP150518M9A

Régimen Fiscal: 601 General de Lev Personas Morales

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY

RFC: MCM610101PT2 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: 01 Construcciones

Código Postal 64000
Receptor

Cantidad	Unidad	Clave U nidad S AT	Clave P rod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	72153100 - Servicios de onstrucción de facilidades atléticas y recreativas	ESTIMACION 4 POR LA REHABILITACION DE PARQUE MAZARIK SOBRE LA CALLE ARAMBERRI Y PATRICIO MILMO, COL LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SOP-MTY-REME-E2-01/25-CP ESTIMACION: \$ 925,373.38 AMORTIZACION: \$ 277,612.02 SUBTOTAL: \$ 647,761.36 RETENCION 2 AL MILLAR DIF: \$ 1,850.75 RETENCION 2 AL MILLAR CMIC: \$1,850.75	\$925,373.38	\$277,612.02	IVA, - Importe: 103641.82	\$925,373.38

Total con letra:
setecientos cuarenta y siete mil setecientos un Pesos 68/100 M.N.

Subtotal: \$925,373.38

Descuentos: 277612.02

Tipo Relación:
07 - CFDI por aplicación de anticipo



Gobierno
de Monterrey
2024 - 2027

Impuestos Traslados: \$103,641.82

Impuesto Local: 1,850.75

Impuesto Local: 1,850.75

Total: \$747,701.68

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
Secretaría de Obras Públicas

SO/SOP/POC/007/2025/O

12/Nov/25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2025-11-13T09:31:13

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2686-2692.

Hoja 2

2133

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio:

Fecha: 13/Nov/2025 09:35:13

Lugar de expedición (C.P.): 66265

Emisor:
H+D INVERSIONES Y PROYECTOS

RFC: HIP150518M9A

Régimen Fiscal: 601 General de Lev Personas Morales

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
RFC: MCM610101PT2 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: 101 Construcciones

Código Postal Receptor 64000

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	72153100 - Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	ESTIMACION 5 POR LA REHABILITACION DE PARQUE MAZARIK SOBRE LA CALLE ARAMBERRI Y PATRICIO MILMO, COL LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SOP-MTY-REME-E2-01/25-CP ESTIMACION: \$ 1,124,519.35 AMORTIZACION: \$ 336,478.45 SUBTOTAL: \$ 788,040.90 RETENCION 2 AL MILLAR DIF: \$ 2,249.04 RETENCION 2 AL MILLAR CMIC: \$2,249.04	\$1,124,519.35	\$336,478.45	IVA, - Importe: 126086.54	\$1,124,519.35

Total con letra:
novecientos nueve mil seiscientos veintinueve Pesos 36/100 M.N.

Tipo Relación:
07 - CFDI por aplicación de anticipo



Gobierno de Monterrey
2024 - 2027

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
Secretaría de Obras Públicas

SO/SOP/POC/007/2025/O

Subtotal: \$1,124,519.35
Descuentos: 336478.45
Impuestos Traslados: \$126,086.54
Impuesto Local: 2,249.04
Impuesto Local: 2,249.04
Total: \$909,629.36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:
Folio Fiscal:
No. de serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación: 2025-11-13T09:35:16

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

CARÁTULA DE TESTADO DE INFORMACIÓN

CLASIFICACIÓN PARCIAL		
INFORMACIÓN	Expediente	SOP-MTY-REME-E2-01-25-CP
	Fecha de Clasificación	15 de Junio de 2026.
	Área	Dirección de Planeación de Obras y Contratación de la Secretaría de Obras Públicas
	Información Reservada	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Periodo de Reserva	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Fundamento Legal	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Ampliación del periodo de reserva	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Fundamento Legal	Fundamento Legal : artículos 134,136, y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y en concordancia con artículo Quincuagésimo Segundo de los Lineamientos en materia de Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas de los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León por tratarse de información clasificada como confidencial en virtud de que contiene datos personales, pues su difusión vulneraría el derecho constitucional de salvaguardar información relativa a la vida privada y de datos personales establecido en el artículo 6°, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
	Acta del Comité de Transparencia	06/2026 Ordinaria
	Fecha de Desclasificación	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Confidencial	Factura N° 510,521,541,523,529,528,531,530,535,534,537 Código QR, número de serie del Certificado de Sello Digital (CSD), certificado de sello digital (CSD) del Servicio de Administración Tributaria (SAT), folio fiscal, serie del certificado del emisor del SAT, cadena original del complemento de certificación digital del SAT, sello digital del SAT, sello del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y sello del Comprobante Fiscal Digital por Internet (UUID).
	Arq. Alfonso Ramos Marroquín Director de Planeación de Obras y Contratación de la Secretaría de Obras Públicas	