



Secretaría
de
Infraestructura
Sostenible

ESTIMACION NO.	1 NORMAL
FECHA DE ESTIMACION	01 de MAYO de 2022
PLAZO ASIGNADO (DIAS)	61 días

ANTICIPO C/IVA	\$	-
- AMORTIZADO	\$	-
POR AMORTIZAR		-

FECHA DE INICIO S.C.:	1 de abril de 2022
FECHA DE TERMINACION S.C.:	31 de mayo de 2022
REPROGRAMACION INICIO:	
REPROGRAMACION TERMINO:	

Heiter
 OPERADO
 2021
 PARTICIPACIONES FEDERALES
 RAMO 28

RESTA: \$ - \$

PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, SA DE CV
ING. DANIEL A. RODRIGUEZ VALDÉZ.

ARQ. GERARDO ANGEL FLORES RIVERA

ARQ. EZEQUIEL OMAR VILLAGOMEZ RODRIGUEZ

HOJA: 1 DE 1