



Secretaría
de
Infraestructura
Sostenible

ESTIMACIÓN NO.	1
FECHA DE ESTIMACIÓN	15 de junio de 2022
PLAZO ASIGNADO (DÍAS)	46

ANTICIPO C/IVA	\$	-
- AMORTIZADO	\$	-
POR AMORTIZAR		-

FECHA DE INICIO S.C.:	16 de Mayo del 2022
FECHA DETERMINACIÓN S.C.:	30 de Junio del 2022
REPROGRAMACIÓN INICIO:	
REPROGRAMACIÓN TÉRMINO:	

RESTA: \$	-	\$	0.01
-----------	---	----	------

CONTRATISTA:

 TILLO / TALLER DE URBAN

COORDINADOR:

ARQ. GERARDO ANGEL FLORES RIVERA

DIRECTOR DE PROYECTOS:

ARQ. EZEQUIEL OMAR VILLAGÓMEZ RODRÍGUEZ

HOJA: 1 DE: