



Secretaría
de
**Infraestructura
Sostenible**

ESTIMACIÓN NO.	1
FECHA DE ESTIMACIÓN	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
PLAZO ASIGNADO (DÍAS)	30

ANTICIPO C/IVA	\$	-
- AMORTIZADO	\$	-
POR AMORTIZAR		-

FECHA DE INICIO S.C.:	08 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN S.C.:	06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
REPROGRAMACIÓN INICIO:	
REPROGRAMACIÓN TÉRMINO:	

RESTA: \$	-	0	\$
-----------	---	---	----

COORDINADOR:
ARQ. GERARDO ÁNGEL FLORES RIVERA

DIRECTOR DE PROYECTOS:

ARQ. EZEQUIEL OMAR VILLAGOMEZ RODRIGUEZ

HOJA: 1 DE: 1