



Secretaría
de
**Infraestructura
Sostenible**

ESTIMACION NO.	EXTRAORDINARIO 01
FECHA DE ESTIMACION	28 de abril de 2023
PLAZO ASIGNADO (DIAS)	90

ANTICIPO C/IVA	\$	357,172.19
- AMORTIZADO	\$	357,172.19
POR AMORTIZAR		-

FECHA DE INICIO S.C.:	27 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION S.C.:	27 DE MAYO DE 2023
REPROGRAMACION INICIO:	
REPROGRAMACION TERMINO:	

FINIQUITO

RESTA: \$ -

\$ (403,081.09)

CONTRATISTA:

ING. LUIS ALFONSO CHAIRES RODRIGUEZ
PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.

COORDINADOR:

ING. JOSE LUIS ESCALONA QUIROZ

DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRAS:

ING. RAÚL H. GALVAN GUAJARDO