



Secretaría
de
Infraestructura
Sostenible

ESTIMACION NO.	1 EXTRA
FECHA DE ESTIMACION	14 de diciembre de 2022
PLAZO ASIGNADO (DIAS)	60

ANTICIPO C/IVA	\$	355,348.30
- AMORTIZADO	\$	355,348.30
POR AMORTIZAR		0.00

FECHA DE INICIO S.C.:	10-oct-22
FECHA DE TERMINACION S.C.:	08-dic-22
REPROGRAMACION INICIO:	28-oct-22
REPROGRAMACION TERMINO:	10-ene-23

FINIQUITO

RESTA:	\$	0.00
--------	----	------

\$ (287,307.26)

CONTRATISTA:

**BUILTECH PAVIMIENTOS, ESTAMPADOS Y
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

COORDINADOR:

~~Ing. Roberto Azdel Mayorga Gomez~~

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS:

ING. JESUS ALBERTO ÁVILA HERNÁNDEZ

FOJA:

DE: 7