



Secretaría
De
Infraestructura
Sostenible

ESTIMACION NO.	2 Normal
FECHA DE ESTIMACION	28 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO ASIGNADO (DIAS)	60

FECHA DE INICIO S.C.:	28-nov-22
FECHA DE TERMINACION S.C.:	25-feb-23
REPROGRAMACION INICIO:	
REPROGRAMACION TERMINO:	

PREFINIQUITO
"EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO"

RESTA: \$ 45,050.45 \$ 105,117.72

CONTRATISTA

ARQ. JUAN JOSE MENDOZA FLORES
INSTALACIONES ELECTRICAS EN FRIO Y EN CALIENTE S.A. DE C.V.

COORDINADOR

ING. LUIS ALBERTO GONZALEZ SALAZAR

DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRAS:

ING RAYL H. GALVAN GUARJANC

HOJA: 2

DE 9