

CONCURSO: SIS-RP-29/23-CP
OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES CAMINO DEL PASTIZAL, CEDRO Y CANELO,
COLONIA BARRIO ALAMEDA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.
COLONIA: BARRIO ALAMEDA
CALLES: CAMINO DEL PASTIZAL, CEDRO Y CANELO

REPROGRAMACION INICIO:
REPROGRAMACION TERMINO:

ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		ESTIMACION 6	
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	\$ -	1731.20	\$ 65,058.50		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
1731.20	\$ 322,643.74		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
	\$ -	178.37	\$ 46,028.38		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
	\$ -	2.00	\$ 3,405.10		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
	\$ -	41.00	\$ 40,027.07		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
	\$ -	3.00	\$ 10,782.03		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	2.00	\$ 1,828.20
	\$ -	51.70	\$ 24,182.68		\$ -		\$ -	0.23	\$ 107.58		\$ -
	\$ -		\$ -	864.29	\$ 291,879.38		\$ -		\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -		\$ -	1731.20	\$ 124,092.42		\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -		\$ -	1731.20	\$ 1,388,249.28		\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -		\$ -	2.00	\$ 38,646.86		\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	2.00	\$ 14,963.92
	\$ -		\$ -	43.00	\$ 489,220.89		\$ -		\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	2.00	\$ 46,789.36
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 46,109.14
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	173.70	\$ 593,369.62
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -		\$ -	176.05	\$ 60,214.38		\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	178.05	\$ 46,698.95
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	168.00	\$ 20,522.88
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	4.00	\$ 30,831.60		\$ -
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 8,700.85		\$ -

ADITIVA 1		ADITIVA 2	
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
120.32	\$ 4,521.63		\$ -
34.21	\$ 6,375.72		\$ -
	\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -
26.25	\$ 12,278.44		\$ -
	\$ -		\$ -
120.32	\$ 8,624.54	34.19	\$ 2,450.74
120.32	\$ 96,484.61	34.19	\$ 27,416.96
	\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -
4.00	\$ 30,831.60		\$ -
	\$ -		\$ -

[illegible]

911

FINIQUITO DE OBRA

CONCURSO: SIS-IP-29/23-CP
OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES CAMINO DEL PASTIZAL, CEDRO Y CANELO, COLONIA BARRIO ALAMEDA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.
COLOMA: BARRIO ALAMEDA
CALLES: CAMINO DEL PASTIZAL, CEDRO Y CANELO

MONTO DEL CONTRATO: \$ 5,220,289.61
ANTICIPO: \$ 1,568,086.88
FECHA INICIO: 30-mar-23
FECHA TERMINO: 28-may-23
REPROGRAMACION INICIO: -
REPROGRAMACION TERMINO: -

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
27	TRAMITE PARA LA GESTIÓN DE CONTRATO DE SERVICIO ELECTRICO ANTE CFE A NOMBRE DE MUNICIPIO DE MONTERREY.	PZA	1.00	\$ 29,729.70	\$ 29,729.70
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE ENCENDIDO COMPLETA EN GABINETE METALICO, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO, MATERIALES ELECTRICOS COMO INTERRUPTORES	PZA	1.00	\$ 8,700.85	\$ 8,700.85
29	CONSTRUCCION DE MURETE PARA COLOCAR MEDIDOR DE CFE A BASE DE BLOCK No. 6 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4, HASTA 2.0 MTS DE ALTURA X 1.00	M2	2.00	\$ 5,615.74	\$ 11,631.48
30	SUM. Y COLOC. DE REGISTRO ELECTRICO CIRCULAR CON TAPA PARA ALUMBRADO PUBLICO, J FIBRA DE VIDRIO Y CONCRETO POLIMERICO MARCA ANTARES O SIMILAR, DE 10" DE DIAMETRO Y 40 CM DE	PZA	1.00	\$ 4,614.70	\$ 4,614.70
31	BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL RESISTENCIA FC 200 kg/cm2 DIMENSIONES AREA INFERIOR 75.0 CM DE LARGO, 75.0 CM DE ANCHO, AREA SUPERIOR 40.0 CM DE LARGO, 40.0 CM DE ANCHO Y 100.0 CM	PZA	4.00	\$ 4,564.40	\$ 18,257.84
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CIRCULAR DE 12.0 MTS DE ALTURA, ACABADO GALVANIZADO, EQUIPADO CON ADITAMENTO EN PUNTA DE POSTE, PREPARADO PARA RECIBIR 3 LUMINARIAS; INCLUYE:	PZA	4.00	\$ 22,480.26	\$ 89,921.04
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN LIGHTING SPORT ECOLOGY CONFORMADO POR 3 LUMINARIOS MODELO FLOOD LIGHT HIGH MAST MASTER LED SPORT SERIE	PZA	12.00	\$ 2,488.70	\$ 29,864.40
34	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA TIPO MULTITONO BEREL O SIMILAR, CUALQUIER TONO, EN BASES PARA ARBOTANTE 2 CAPAS SOBRE CAPA DE SELLADOR VINILICO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA	PZA	4.00	\$ 1,162.30	\$ 4,649.20
35	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO, PREMEZCLADO Fc=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 12 CMS DE ESPESOR CON JUNTAS DE CONTRACCIÓN @ 1.20 M Y JUNTAS DE EXPANSIÓN CON FEXPAN 13	M2	119.82	\$ 1,204.40	\$ 144,311.21
EXTRA 1	REHABILITACION DE GRADAS METALICAS CON UNA MEDIDA DE 9MTS DE LARGO POR 3.5MTS DE ANCHO POR 3.70M DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA, CARDEADA, APLICACIÓN DE PINTURA	PZA	2.00	\$ 60,308.31	-
EXTRA 2	REHABILITACION DE CERCA METALICA CONFORMADA CON TUBOS DE 3" CED. 40 DE UNA ALTURA DE 3 MTS EN CANCHA DE BASQUETOL. INCLUYE: LIMPIEZA, LIJADO, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA.	M2	196.95	\$ 460.54	-

ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		ESTIMACION 6	
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 29,729.70
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	2.00	\$ 11,631.48		\$ -
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	4.00	\$ 18,257.84		\$ -
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	4.00	\$ 89,921.04		\$ -
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	12.00	\$ 29,864.40		\$ -
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	4.00	\$ 4,649.20
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	119.82	\$ 144,311.21		\$ -
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -

DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		ADITIVA 2		EXTRA 1	
CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
0.00	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
1.00	\$ 8,700.85		\$ -		\$ -		\$ -
0.00	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
1.00	\$ 4,614.70		\$ -		\$ -		\$ -
0.00	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
0.00	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
0.00	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
0.00	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
0.00	\$ -	16.47	\$ 19,836.47	47.64	\$ 57,377.62		\$ -
0.00	\$ -					2.00	\$ 100,616.62
0.00	\$ -					196.95	\$ 90,703.35

SUBTOTAL \$ 4,500,249.66
I.V.A. \$ 720,039.95
TOTAL \$ 5,220,289.61

SUBTOTAL \$ 322,643.74 SUBTOTAL \$ 189,483.76 SUBTOTAL \$ 781,100.27 SUBTOTAL \$ 1,611,202.94 SUBTOTAL \$ 333,626.00 SUBTOTAL \$ 804,660.97
AMORTIZACION \$ 96,783.12 AMORTIZACION \$ 56,845.12 AMORTIZACION \$ 234,330.08 AMORTIZACION \$ 483,360.88 AMORTIZACION \$ 100,087.80 AMORTIZACION \$ 241,398.29
SUBTOTAL \$ 225,860.62 SUBTOTAL \$ 132,638.64 SUBTOTAL \$ 546,770.19 SUBTOTAL \$ 1,127,842.06 SUBTOTAL \$ 233,538.20 SUBTOTAL \$ 563,262.68
I.V.A. \$ 36,136.10 I.V.A. \$ 21,222.18 I.V.A. \$ 87,483.23 I.V.A. \$ 180,454.73 I.V.A. \$ 37,366.11 I.V.A. \$ 90,122.03
TOTAL \$ 261,986.72 TOTAL \$ 163,860.82 TOTAL \$ 634,253.42 TOTAL \$ 1,308,296.79 TOTAL \$ 270,904.31 TOTAL \$ 653,384.71

SUBTOTAL \$ 457,531.99 SUBTOTAL \$ 178,953.01 SUBTOTAL \$ 87,245.32 SUBTOTAL \$ 191,319.97
I.V.A. \$ 73,205.12 I.V.A. \$ 26,177.72 I.V.A. \$ 9,770.82 I.V.A. \$ 57,395.99
TOTAL \$ 530,737.11 TOTAL \$ 205,130.74 TOTAL \$ 97,016.14 TOTAL \$ 248,715.94
TOTAL \$ 145,309.85 TOTAL \$ 70,836.42 TOTAL \$ 165,351.82

RESUMEN		
EST 1 NORMAL	\$	322,643.74
EST 2 NORMAL	\$	189,483.76
EST 3 NORMAL	\$	781,100.27
EST 4 NORMAL	\$	1,611,202.94
EST 5 NORMAL	\$	333,626.00
EST 6 NORMAL	\$	804,660.97
EST 1 ADITVA	\$	178,953.01
EST 2 ADITVA	\$	87,245.32
EST 1 EXTRA	\$	191,319.97
SUBTOTAL	\$	4,500,249.66
I.V.A.	\$	720,039.95
TOTAL	\$	5,220,289.61
ADITIVAS	\$	266,198.33
EXTRAS	\$	191,319.97
DEDUCTIVAS	\$	457,531.99
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO	\$	5,220,289.61
TOTAL AMORTIZADO	\$	1,566,086.88
SALDO POR AMORTIZAR	\$	-
MONTO DE CONTRATO CON I.V.A.	\$	5,220,289.61

ING. ANGEL MORALES MORALES
CONSORCIO CONSTRUCTIVO ROGATI S.
DE R.L. DE C.V.

ARQ. EDER ALEJANDRO SANTOS CAMACHO
SUPERVISOR