



Secretaría
de
Infraestructura
Sostenible

ESTIMACION NO.	3E
FECHA DE ESTIMACION	21 DE ABRIL DE 2023
PLAZO ASIGNADO (DIAS)	180

ANTICIPO C/IVA	\$ 12,075,026.15
- AMORTIZADO	\$ 12,075,026.15
POR AMORTIZAR	- 0.00

REPROGRAMACION TERMINO:

PREFINIQUITO

⁴⁹EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO

RESTA: \$	-	\$ 4,541,371.29
-----------	---	-----------------

ARQ. VICTOR TAMEZ

ING. JOSÉ LUIS ESCALONA QUIROZ

RAUCHECTOR GALVAN GUAJARDO

HOJA: 21 DE: 16