



Secretaría
de
**Infraestructura
Sostenible**

ESTIMACION NO.	04 NORMAL
FECHA DE ESTIMACION	27 de febrero de 2023
PLAZO ASIGNADO (DIAS)	178

ANTICIPO C/IVA	\$	9,913,655.77
- AMORTIZADO	\$	7,654,903.87
POR AMORTIZAR		2,258,751.90

FECHA DE INICIO S.C.:	31-oct-22
FECHA DE TERMINACION S.C.:	28-abr-23
REPROGRAMACION INICIO:	
REPROGRAMACION TERMINO:	

PREFINIQUITO
"EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO"

\$ 5,270,421.12

CONTRATISTA:

STRUCTOR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
ING. ALEJANDRO G BENITEZ BUSTAMANTE

SUPERVISOR:

ING. RICARDO RAFAEL GUTIERREZ GARCIA

COORDINADOR:

ING. JOSE LUIS ESCALONA QUIROZ

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS:

Ing. Jesús Alberto Ávila Hernández

HOJA:

DE: 2