



Secretaría
De
**Infraestructura
Sostenible**

ESTIMACION NO.	ADITIVA 1 FINAL
FECHA DE ESTIMACION	2 de febrero de 2023
PLAZO ASIGNADO (DIAS)	120

ANTICIPO C/IVA	\$	1,214,775.64
- AMORTIZADO	\$	1,214,775.64
POR AMORTIZAR		-

FECHA DE INICIO S.C.:	05-dic-22
FECHA DE TERMINACION S.C.:	03-abr-23
REPROGRAMACION INICIO:	
REPROGRAMACION TERMINO:	

FINIQUITO

RESTA: \$	-	\$	(162,190.08)
-----------	---	----	--------------

ARQ. ISRAEL POZOS COLORADO
EEK CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.

ING. JOSE LUIS ESCALONA QUIROZ

ING. RAÚL H. GALVÁN GUARDADO

DE:

01 - 19