



Secretaría
de
Infraestructura
Sostenible

ESTIMACION NO.	NORMAL 01
FECHA DE ESTIMACION	9 de noviembre de 2022
PLAZO ASIGNADO (DIAS)	60

ANTICIPO C/IVA	\$	915,934.91
- AMORTIZADO	\$	915,934.91
POR AMORTIZAR		0.00

FECHA DE INICIO S.C.:	10-oct-22
FECHA DE TERMINACION S.C.:	08-dic-22
REPROGRAMACION INICIO:	
REPROGRAMACION TERMINO:	

FINIQUITO

RESTA: \$ 0.00 \$ (0.00)

HUMBERTO NICOLAS GARZA SOTO
HUGAS CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.

ING. ROBERTO AZAEL MAYORGA GÓMEZ

ING. ALBERTO ÁVILA HERNÁNDEZ

DE: