



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
CARÁTULA DE RESUMEN FINANCIERO

Zaragoza y Ocampo Monterrey, N.L. 64000



NO. DE CONTRATO:	SRIS-RP-08/22-IR
CONTRATISTA:	SERVICIOS DE PERFORACIONES Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.
OBRA:	CONTROL DE CALIDAD PARA LA EVALUACION DE ELEMENTOS DE CONCRETO EN LOS TRABAJOS DE SUBESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA DE MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACION VIAL NORTE-SUR EN LA AVENIDA CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON

MONTO CONTRATO C/IVA:	\$	2,180,113.48
ESTIMADO SEGÚN FACTURACION	\$	1,343,991.46
SALDO	\$	836,122.02

ANTICIPO C/IVA	\$	654,034.04
- AMORTIZADO	\$	654,034.04
POR AMORTIZAR		0.00

ESTIMACION NO.	3 ADITIVA
FECHA DE ESTIMACION	22 de abril de 2023
PLAZO ASIGNADO (DIAS)	120

FECHA DE INICIO S.C.:	26-dic-22
FECHA DE TERMINACION S.C.:	24-abr-23
REPROGRAMACION INICIO:	
REPROGRAMACION TERMINO:	

[illegible]

CONTRATISTA:

SERVICIOS DE PERFORACION Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V

COORDINADOR:

Ing. Roberto Azari Mayorga Gomez

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS:

ING. JESUS ALBERTO ÁVILA HERNÁNDEZ

HOJA

DE: